



Señores
Germán Morante / Édgar Arias
Representación legal del Consorcio para el proyecto DATAR
M&Q / PWC
Bogotá, D.C.

CNS-0570-24
1 de agosto 2024

Comunicado del Interventor del Contrato de Servicios 92872-025-2022, celebrado entre el Fondo DIAN para Colombia y el Consorcio M&Q - PWC - DATAR, relacionado con desplazamiento de los tiempos propuestos para el cierre de las HU según el Plan de cierre del requerimiento propuesto por el Consorcio el 03/07/2024.

Estimados Germán y Édgar:

De la manera más atenta, en calidad de Interventor del contrato de la referencia y en ejercicio de nuestras funciones, nos permitimos expresar nuestra seria preocupación y llamar su atención respecto al no cumplimiento del cierre de las Historias de usuario (HU) en los tiempos previstos en el "*Plan de cierre DIAN v3.0.xlsx*", enviado el 03/07/2024.

Hemos observado que se está presentando un desplazamiento significativo en los tiempos establecidos para el cierre de las HU. Esta situación es motivo de alertamiento, ya que afecta directamente las actividades críticas posteriores, tales como, la ejecución de pruebas, la puesta en pre-producción, puesta en producción y otras etapas subsiguientes.

Recordamos que el plan actual corresponde a un "plan de choque" que fue requerido y presentado por el Consorcio como respuesta a la no puesta en producción del requerimiento en los tiempos inicialmente planeados, que tenían fecha límite al 11/07/2024. En este contexto, se está en un proceso de aplicación de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), y es imperativo que se cumpla con el nuevo plazo informado por el Consorcio para evitar desplazamientos adicionales y garantizar la calidad y eficiencia del servicio esperado bajo la fecha de ese plan final comprometido al 20/09/2024.

Ernst & Young S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



La adecuada y oportuna finalización de las HU en los tiempos que el mismo Consorcio propuso es fundamental para mantener el flujo de trabajo y asegurar que las dependencias entre HU se desarrollen sin contratiempos.

Por lo anterior, solicitamos que se realice una revisión exhaustiva de la planificación y ejecución de las tareas pendientes, y resultado de esto, requerimos que se nos presente un informe detallado con las acciones correctivas que se implementarán para corregir la desviación del cronograma y mitigar los retrasos, incluyendo un plan de contingencia que garantice el cumplimiento de los plazos establecidos.

Esperamos que este llamado sea recibido con la seriedad que amerita y se tomen y notifiquen las acciones necesarias para rectificar la situación de manera inmediata.

Quedamos atentos a la respuesta y agradecemos su atención al asunto.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Patricia Patiño', is placed above the printed name.

Patricia Patiño
Associate Partner
Ernst & Young S.A.S.