

Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
Proyectos Estratégicos de Transformación Digital

Proyecto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los Contratos de Transformación Digital en el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN

ACTA DE REUNIONES No 161
(Reunión de seguimiento Ejecutivo)

- 1. **Fecha de reunión:** 30 de enero de 2025
- 2. **Hora:** 8:30 a.m. – 10:00 a.m.
- 3. **Lugar:** Presencial / Virtual Teams
- 4. **Asistentes:**

DIAN:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto	Asistencia
Luis Eduardo Llinás	Director General	Presencial
Julián David Medina Herrera	Director de Gestión de Innovación y Tecnología	Presencial
Javier Ávila Mahecha	Director de Gestión Estratégica y Analítica	Presencial
Gustavo Alfredo Peralta Figueredo	Director de Gestión Jurídica	Presencial
Álvaro Sánchez Uribe	Director de Gestión de Fiscalización	Presencial
Cecilia Rico Torres	Directora de Gestión de Impuestos	Presencial
Mariana del Pilar Muñoz Rincón	Coordinadora de la UCP	Virtual
Hugo Alcides Pérez Pinilla	Jefe Oficina de Seguridad de la Información	Presencial
Ángela Bustamante	Especialista Líder en Adquisiciones – UCP	Presencial
Claudia Marín	Directora de Gestión de Aduanas – DIAN	Presencial
Johana Andrea Barragán	Asesora Dirección Gestión de Impuestos	Presencial
Elda Francy Vargas	Directora de Gestión Corporativa	Presencial
Diana Lucila Muñoz Junco	Asesora jurídica despacho DGIT	Virtual
Elkin Camacho	Líder del proyecto de Interventoría – DIAN	Presencial
Miryan Janeth Cano	Dirección de Gestión Corporativa	Virtual
Guillermo Salgado Caicedo	Grupo de empalme Dirección General	Virtual
Elver Alberto Guzmán	Grupo de empalme	Presencial

EY:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto	Asistencia
Patricia Patiño	Directora de Interventoría	Presencial
Andrés Cuadros	Interventoría: Coordinador Técnico	Presencial

5. Desarrollo de la sesión:

Presentación estado proyectos - Contratos objeto de Interventoría.

Inicialmente, el Director de la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología -DGIT, Julián Medina, informa que para hacer seguimiento a los proyectos PETD (Proyectos Estratégicos de Transformación Digital), se contrató una Interventoría, que ejecuta la firma Ernst & Young. Dentro de sus obligaciones se encuentra informar a la mesa directiva el estado y avance de los PETD. Informa que actualmente se encuentran en ejecución dos (2) de los cinco (5) proyectos, DataR y Multinube Híbrida; señalando además que el propósito de la sesión es que la Interventoría informe sobre el seguimiento y avance de estos de cara hacia los objetivos del Programa de Modernización de la DIAN.

En este sentido, señala la Directora de la interventoría, Patricia Patiño, que en este momento la Interventoría hace el seguimiento a cuatro (4) contratos distribuidos así: tres (3) del proyecto de Multinube y uno (1) que corresponde al proyecto del Repositorio Único de Datos (DataR).

Seguidamente la Directora de Interventoría informa sobre los Consultores a cargo de cada contrato en ejecución:

Multinube

- Lote 1, cuyo objeto es el diseño, gestión y operación de las herramientas transversales en las nubes, es la firma Kyndryl.
- Lote 2, cuyo objeto es la provisión de los recursos de la nube de MS Azure el proveedor es Controles Empresariales.
- Lote 3, cuyo objeto es la provisión de los recursos de la nube de AWS (Amazon) el proveedor es la firma NUVU.

DataR

- El contratista que ejecuta este proyecto es un consorcio conformado por las firmas PwC y M&Q.

5.1. Estado general de la ejecución de los contratos**5.1.1 Multinube híbrida****Multinube Lote 1.**

El Coordinador Técnico de la Interventoría, Andrés Cuadros, informa que el presupuesto del contrato de Lote 1 está compuesto por un rubro en pesos colombianos de veinticuatro mil ochocientos setenta y ocho millones novecientos noventa y ocho mil novecientos setenta y cinco pesos con setenta y un centavos (\$ 24.878.998.975,71) y otro rubro en dólares de dos millones ciento treinta y ocho mil cuarenta y seis dólares con cuarenta y seis centavos (USD\$ 2.138.046,46), que en total corresponden a treinta y tres mil ochocientos dieciséis millones treinta y tres mil ciento setenta y ocho pesos con cincuenta y un centavo (\$33.816.033.178,51), y que en este momento su ejecución de acuerdo con el plan de trabajo vigente es de un 69%, con corte al 24/01/2025.

En cuanto a la facturación se menciona, que el proveedor ha facturado en pesos colombianos trece mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones quinientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y tres pesos con treinta y ocho centavos (\$

13.444.543.583,38), que corresponden al 54,94 % del valor del contrato en pesos. Se informa que, la facturación en dólares a la fecha asciende a un millón ciento noventa y ocho mil trescientos setenta y cinco dólares con cuatro centavos (USD\$ 1.198.375,04), correspondientes al 56,05 % del valor del contrato en dólares.

Se aclara que la diferencia entre el porcentaje de avance del proyecto (69%) y la ejecución presupuestal, tanto en pesos (54,04%) como en dólares (56,05%), se debe al tiempo del proceso de facturación posterior al cumplimiento de los hitos.

La diferencia entre el valor porcentual ejecutado en pesos difiere del porcentaje de ejecución en dólares, debido a que durante la ejecución del contrato se han aplicado compensaciones o descuentos a las facturas en pesos por concepto de incumplimiento a algunos de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) como se establece contractualmente. A la fecha estas compensaciones ascienden a trescientos quince millones setecientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y un mil pesos con veintiocho centavos (\$ 315.748.191,28).

Multinube Lote 2:

Continúa el Coordinador Técnico, Andrés Cuadros, informando que este contrato, cuyo monto asciende a la suma de treinta y cuatro millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos veintiocho dólares con cuarenta centavos (USD 34.934.628,4) que ejecuta la firma Controles Empresariales S.A.S y que es el encargado de proveer los recursos de la nube primaria de Microsoft Azure, a la fecha presenta un valor pagado de diez millones setecientos veinticuatro mil ciento setenta y siete dólares con cincuenta y dos centavos (USD 10.724.177,52), correspondiente al 30.7% del valor total del contrato. El avance en el consumo acumulado de recursos con corte al 27 de enero de 2025 es del 24,93% que es un valor muy bajo, teniendo en cuenta que el contrato finaliza en noviembre de 2025. Lo anterior constituye un riesgo debido a que es posible que no se puedan ejecutar los recursos durante el periodo que establece el contrato.

El Director General de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, pregunta a la interventoría sobre qué opinión le merece esta situación de la ejecución presupuestal de este contrato. Responde el Coordinador Técnico de la Interventoría que lo presupuestado inicialmente respecto a los consumos era tener en ejecución los cinco (5) proyectos PETD en cuyo caso el consumo de la nube de AZURE sería más alto. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha limitado a las cargas aprovisionadas en la nube de Azure a la fecha.

Complementa el Director de la DIGIT, Julián Medina, diciendo que en este momento Factura Electrónica y el proyecto de DataR son los que más consumen recursos de la nube primaria. Menciona también que la estrategia de consumo en las nubes siempre se ha basado en: i) optimización del consumo de recursos con una correcta gestión de la infraestructura y ii) inclusión exclusiva de proyectos o aplicaciones de propósito específico y misional para la entidad.

El detalle de los pagos y del consumo en este proyecto se encuentra en la presentación de la sesión.

Multinube Lote 3.

El Coordinador Técnico, Andrés Cuadros, informa que este contrato que ejecuta la firma NUVU y que es el encargado de proveer los recursos de la nube secundaria de Amazon Web Services (AWS), cuyo valor asciende a cinco millones setecientos mil sesenta y dos dólares (USD 5.700.062) a la fecha presenta un valor pagado de un millón

cuatrocientos veinticuatro mil novecientos ochenta y un mil dólares con noventa y seis centavos (USD 1.424.981,61), correspondiente al 25% del valor total del contrato. El avance en el consumo acumulado de recursos con corte al 26 de enero de 2025 es del 17,82%, que también representa un porcentaje muy bajo de ejecución y constituye el riesgo de no ejecución de la totalidad de los recursos en el plazo establecido en el contrato.

5.1.2 DataR

Patricia Patiño, Directora de interventoría, menciona que el valor del contrato de consultoría asciende a la suma de diez y nueve mil doscientos cincuenta millones de pesos (\$ 19.250.000.000), que se ven representados en dos grandes bloques: i) el primero que incluyó planeación, diseño, validación de fuentes, implementación de la infraestructura e implementación de pilotos sobre la infraestructura y ii) operación, que a su vez se divide en un componente fijo asociado con el mantenimiento y gestión del DataR y un componente variable, correspondiente a productos de datos solicitados por la DIAN.

Respecto a la primera etapa que incluyó la planeación, diseño, validación de fuentes, implementación de la infraestructura e implementación de pilotos sobre la infraestructura se informa que ya se culminó pese a los atrasos e inconvenientes presentados en su ejecución, que representó la imposición de la compensación por concepto de incumplimiento de ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio), como resultado destacable menciona la Directora de Interventoría que se implementó el repositorio unificado de datos de la DIAN para uso y que ya está en ejecución. El pago por esta etapa que inicialmente era de dos mil ciento cincuenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil pesos (\$ 2.159.850.000), se realizó finalmente por mil novecientos cuarenta y tres millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos (\$ 1.943.865.000), que representan el 9,08% del valor total del contrato. Esta disminución obedeció a un recorte de alcance relacionado con la implementación de algunas herramientas complementarias, como consecuencia de un estudio técnico adelantado por la DIAN que consideró que no eran convenientes para la Entidad, con los respectivos análisis de viabilidad de la interventoría.

Con relación a los servicios fijos, que tienen que ver con el mantenimiento y soporte del DataR, se informa que se encuentran pendientes de programar nuevamente sus servicios debido a la dependencia de la implementación de los requerimientos por demanda. En este sentido se informa que no ha finalizado aún el primer requerimiento solicitado por la DIAN y por tanto no se ha programado nuevamente la prestación de estos “servicios fijos”. El pago relacionado con estos servicios asciende actualmente a la suma de quinientos cuarenta y cuatro millones ochocientos setenta y cinco mil setecientos sesenta pesos (\$ 544.875.760), que representa el 2,83 del valor del contrato. De los servicios variables o por demanda no se han realizado pagos.

En total se ha pagado al contratista la suma de dos mil doscientos noventa y dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta pesos (\$ 2.292.485.960) que corresponden al 11,91 % del contrato. Se aclara que todos los pagos pactados en el contrato obedecen a productos entregados. No se realizan pagos por productos parciales.

5.2 Detalle ejecución proyectos

5.2.1 DataR

Patricia Patiño, Directora de interventoría, menciona que el requerimiento en curso “Cifras de Recaudo”, ha tenido atrasos en su implementación. Inicialmente estaba planeada su salida en producción para el 11/07/2024 pero de acuerdo con la última programación esta será el 05/02/2025, quedando pendiente a la fecha la parte de documentación y transferencia de conocimiento. Debido al atraso en la implementación de este primer requerimiento, la DIAN no ha podido hacer nuevos requerimientos al contratista y por consiguiente la ejecución presupuestal solo ha avanzado en un 11,91% tal como se mencionó en el numeral 5.1.2 del presente documento. Esta baja ejecución hace prever que no se ejecutará el presupuesto del contrato en su totalidad.

De igual manera informa la Directora de Interventoría que el contrato ha tenido dos modificaciones contractuales, el Otrosí No. 1 relacionado con el retiro de obligaciones relacionadas con las herramientas complementarias ya mencionadas en el numeral 5.1.2 del presente documento y el Otrosí No. 2 que contiene precisiones sobre definiciones, aspectos técnicos y acuerdos operativos relacionadas con los pagos de los “productos utilizables” y tiempos del contratista en la estimación de los requerimientos, este último punto decisivo para facilitar la exigencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales al contratista. En ambos casos se formalizó también el traslado de los recursos no ejecutados en la fase de operación y servicios fijos a los “Servicios por demanda”, sin que en ningún caso se modifique el valor total del contrato.

A la fecha, la Interventoría ya emitió un concepto para que se reactiven los “servicios fijos” y la DIAN ya solicitó al contratista la implementación de dos (2) requerimientos nuevos que ya se encuentran en ejecución. El valor del segundo requerimiento es de doscientos cuarenta y tres millones trescientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y tres pesos con veintitrés centavos (\$243.375.243,239) y el requerimiento No. 3 se estimó en doscientos setenta y un millones doscientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos (\$ 271.267.949,68).

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, menciona que teniendo en cuenta la ejecución actual del contrato y el tiempo faltante para su terminación (10 meses), se estima que no se va a ejecutar todo el valor del contrato. La Especialista Líder de Adquisiciones de la UCP, Ángela Bustamante, aclara que el contrato establece que se ejecutará hasta el agotamiento de los recursos o hasta el vencimiento del contrato, lo que suceda primero.

El Director de Gestión Estratégica y de Analítica señaló que, ante la posibilidad de liberar recursos de DataR esto implicaría negociación con el contratista, asimismo, manifiesta que se debería tener claro el uso de los recursos que serían liberados, y para noviembre, tener claro si se van o no a liberar esos recursos y su potencial destino.

El Director General de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, plantea hacer un análisis integral al interior de la DIAN de los posibles recursos a liberar y su posible destino, de acuerdo con las necesidades de la DIAN.

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, menciona que, pese a los atrasos presentados en el contrato, estos no han configurado un incumplimiento por parte del

Contratista, que permita terminar el contrato, debido a la responsabilidad compartida con la DIAN y a algunas consideraciones que no estaban claramente definidas en el contrato, lo que hizo necesario la suscripción del Otrosí No. 2. Lo que se ha utilizado es la figura de compensación a través de los ANS.

El Director de la DGIT, Julián Medina, manifiesta que si bien estos atrasos afectan a la DIAN debido a que no se cuenta con los datos en un solo repositorio que permitan tener los mecanismos de control necesarios. De otra parte, menciona que el contrato no tenía ninguna limitante relacionada con los requerimientos a solicitar al contratista, y que ha sido el Consorcio quien se pronunció respecto a su capacidad de atención a la demanda, estableciendo una limitante en este sentido.

La especialista en adquisiciones, Angela Bustamante, menciona que se debe considerar la posibilidad, que los atrasos mencionados no sean atribuibles únicamente al contratista, sino que la DIAN en su momento pudo no haber entregado los insumos a requeridos con oportunidad a este.

La directora de la DGI mencionó que en su momento esta área advirtió sobre la posibilidad de la falta de claridad técnica por parte de uno de los contratistas del DATAR, dado que uno de los proveedores de ese contrato incumplió en otro que se ejecutaba en la DGI relacionado con la limpieza y depuración del registro de los datos del RUT y que por esta razón se tuvo que terminar por mutuo acuerdo con el apoyo de la UCP. Sobre lo cual, el Director de la DGIT aclara que la proporción de dicho contrato frente al actual, tanto en plazo de ejecución, cuantía y condiciones técnicas son diferentes. Además, aclara que no se configuró un incumplimiento sobre este último como lo señaló la interventoría que conllevara a una posible terminación.

Patricia Patiño, Directora de Interventoría, confirma que efectivamente el contrato no establecía ninguna obligación sobre el número de solicitudes que podía realizar la DIAN, y por tanto la demanda depende de las necesidades propias de la DIAN, así como señaló que no se configuró un incumplimiento por parte del Consorcio.

El Director de Gestión Estratégica y de Analítica precisó que los movimientos y traslado de recursos debe ser dentro del mismo componente, lo cual fue también precisado por la Líder del Equipo de Adquisiciones de la UCP.

5.2.2 Multinube Lote 1

El Coordinador Técnico de la Interventoría, Andrés Cuadros presenta el estado de avance las etapas que conforman este proyecto así:

- **Planeación:** ejecutada y pagada. Corresponde al 2% del valor del contrato.
- **Diseño:** ejecutada y pagada. Corresponde al 5% del valor del contrato.
- **Actualización del diseño:** ejecutada, pendiente facturación de la actualización del diseño del DRP (Plan de Recuperación de Desastres).
- **Habilitación:** pendiente habilitación del DRP y herramientas de seguridad. Corresponde al 5% del valor del contrato. Pagado el 2,78%, pendiente por pagar el 2,22%
- **Operación:** Corresponde al 80% del valor del contrato. Ejecutado hasta enero de 2025, pagado hasta noviembre de 2025.

En relación con el DRP, se informa que, una vez culminado el diseño, el paso a seguir es determinar su habilitación por parte de la DIAN y así dar continuidad a la operación ante cualquier desastre, especialmente en lo que se refiera a Factura Electrónica. En este sentido, llama la atención el Coordinador Técnico, que como resultado de una prueba de concepto realizada entre DIAN y el proveedor al diseño del DRP, que tiene un componente financiero, del cual se calculó que los costos asociados para su habilitación corresponden a USD 35.000 por hacer la réplica inicial de la información, con un único pago, y de USD 46.591 como pago mensual una vez se habilite, analizando un costo - beneficio.

El Director de la DGIT, Julián Medina menciona que como lo ha señalado reiterativamente en estas mesas directivas, es importante tener en cuenta para la habilitación del DRP el aspecto relacionado con la sostenibilidad financiera, ya que Factura Electrónica (FE) es una aplicación de alta disponibilidad, cuyo consumo mensual actualmente asciende a USD 300.000, que sumado al valor presentado al habilitar el DRP (USD 46.591), representa una cifra importante que adicionalmente tiende a incrementar en el tiempo FE más su DRP. Señalando que se dará un consumo altísimo solo para mantener Factura Electrónica, sin considerar los sistemas aduanero y tributario operando. En este momento la DIAN se encuentra evaluando los requisitos mínimos y los “disparadores” para habilitar el DRP que soporte FE y minimice el costo permitiendo su sostenibilidad en el tiempo, por lo cual, es importante conocer claramente en qué momento se prendería el mismo, poniendo en consideración que posiblemente nunca se prendería dicho DRP

El Director de Gestión Estratégica y de Analítica señaló e insistió en el tema de la sostenibilidad financiera del programa a mediano y largo plazo en todos sus componentes, dentro de ello se mencionó el sostenimiento de la herramienta de API/PNR, por lo cual es necesario realizar una evaluación financiera del programa de forma que se analice su sostenibilidad a largo plazo.

El Coordinador de Interventoría, Andrés Cuadros, menciona que esta situación se debe analizar al interior de la Entidad evaluando la relación costo beneficio de la habilitación del DRP, lo que no implica un riesgo para la ejecución del contrato. El Director de la DGIT, menciona que actualmente se cuenta con mecanismos alternos manuales para atender las contingencias que se presenten.

De otra parte, el Coordinador Técnico de la Interventoría, Andrés Cuadros, informa que la DIAN y la UCP han adelantado las sesiones de negociación con el proveedor (Kyndryl), una vez fue confirmada la ampliación del plazo del préstamo del BID hasta octubre de 2028. A fecha se están evaluando los siguientes temas:

- Pagos por gestión dependiendo del consumo mensual de las nubes.
- Traslado de los recursos de los aprovisionamientos de los ambientes de preproducción y producción de los proyectos PETD (PDIS, NSGT y NSGA) al componente de operación y gestión.
- Ampliación del plazo de ejecución del contrato, hasta el agotamiento de los recursos.

5.2.3 Multinube Lote 2

Andrés Cuadros, Coordinador Técnico de la Interventoría, reitera que existe el riesgo de no ejecutar la totalidad de los recursos del contrato (USD 34 millones), lo anterior teniendo en cuenta el consumo histórico y las proyecciones realizadas por la DIAN hasta mayo de 2027, fecha límite establecida por el acuerdo MACC suscrito entre la DIAN y

Microsoft, para la su utilización. Es necesario aclarar que este acuerdo Marco no hace parte del objeto de la Interventoría.

En ese sentido se han adelantado las sesiones de negociación con el proveedor (Controles Empresariales - COEM) y con Microsoft y a la fecha, la DIAN presentó una oferta a Microsoft que contempla los siguientes aspectos:

- Disminuir el valor de la facturación del 30 de abril de 2025 a 10 millones de dólares correspondiente al consumo de las cargas de trabajo aprovisionadas en Azure a abril de 2027.
- Antes de abril de 2026, se realizará por parte de la DIAN un análisis, revisión y evaluación de la facturación pendiente, de acuerdo con las necesidades de la misma entidad.
- Escalera por parte de Microsoft la extensión del descuento del 11% en la facturación al periodo de gracia.

Se aclara que el contrato con Controles Empresariales establece que el último pago se debe realizar el 31/08/2025, es decir tres (3) meses antes de la culminación del contrato. De otra parte, el acuerdo Marco entre DIAN y Microsoft, establece que el cobro por parte de Microsoft a su partner (Controles Empresariales) por el saldo del contrato, es decir por USD 24 millones que se realizaría en abril de 2025, lo que según el proveedor constituye un riesgo financiero muy alto e imposible de asumir para ellos. En este sentido se están adelantando también las negociaciones con Microsoft.

El Director de la DGIT solicita apoyo al director general de la DIAN en la gestión para dar celeridad en la negociación con Microsoft en las condiciones del acuerdo empresarial, ya que desde hace un año y medio ha adelantado gestiones desde la DGIT sin tener una respuesta favorable.

5.2.4 Multinube Lote 3

El Coordinador Técnico de la Interventoría informa que este contrato presenta una situación similar al contrato de Lote 2 en cuanto a la ejecución, ya que de los cinco millones setecientos mil dólares (USD\$ 5.700.000) que representan el valor total del contrato, a la fecha solo se han consumido recursos por el 17,82%, lo que hace prever que no se ejecutará en su totalidad hasta noviembre de 2025.

Se han adelantado las sesiones de negociación con el proveedor (NUVU), teniendo en cuenta la ampliación del plazo del crédito del BID. A la fecha, el proveedor tiene pendiente la presentación a la DIAN del detalle de las diferentes alternativas planteadas que son:

- Cierre del contrato en noviembre de 20025, lo que implicaría un saldo sin ejecutar.
- Utilizar la figura del Advanced Payment, es decir, el pago del saldo del contrato y consumo posterior a la finalización del contrato (noviembre 2025).
- Prórroga del contrato hasta octubre de 2028.

En este punto Helvert Alberto Guzmán, miembro del grupo de empalme de la Dirección solicita a la interventoría de ser posible la entrega de las “sugerencias” para las negociaciones, haciendo alusión a los ítems y alternativas presentadas, a lo que la Interventoría y responde afirmativamente.

Ángela Bustamante, Especialista Líder en adquisiciones de la UCP, menciona que para las negociaciones con estos proveedores de nube hay un mecanismo de presión o

“ventaja” y es que se pueden culminar el contrato por conveniencia de manera unilateral según lo establece la documentación contractual.

Julián Medina, Director de la DGIT, menciona que se deben tener presente los antecedentes, los procesos fallidos de contratación como la no adjudicación de algunos de los proyectos PETD y en consecuencia los cambios de estrategia de implementación han influido en los tiempos de implementación y por tanto en el avance en la ejecución de los cinco proyectos de transformación digital.

Javier Ávila, Director de Gestión Estratégica y Analítica, destaca qué pese a las dificultades presentadas dentro de la ejecución del proyecto de modernización se han obtenido logros como: i) la prórroga del plazo del empréstito del BID y ii) el establecimiento y aprobación de una ruta crítica que ya tiene un camino trazado así sea susceptible de modificaciones y negociaciones.

Por último, el Director General, Luis Eduardo Llinás, manifiesta la importancia del proyecto de modernización de la DIAN, e invita a tener reuniones “expres” de ser necesario para resolver cualquier tema que requiera de su participación.

El detalle del estado de ejecución del proyecto se encuentra en la presentación de la sesión que hace parte integral de la presente acta.

6. Conclusiones y nuevos compromisos

Conclusiones / Compromisos	Responsable	Fecha de Cumplimiento
Envío de las sugerencias de negociación de los contratos de Multinube. Nota. Sobre los que la Interventoría haya participado en las mesas de trabajo.	Interventoría - DGIT	7/02/2025

Nota: la presentación del Comité Ejecutivo hace parte integral del acta, la cual se puede revisar en la ruta [Seguimiento ejecutivo PETD - 30ENE2025.pptx](#)

Convocatoria a la próxima reunión: Por definir

Firman:

Patricia Patiño Directora de Interventoría EY 	Julián Medina Director de Gestión de Innovación y Tecnología
---	--