

Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
Proyectos Estratégicos de Transformación Digital

Proyecto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los Contratos de Transformación Digital en el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN

ACTA DE REUNIONES No 195
(Reunión de seguimiento Ejecutivo)

- 1. **Fecha de reunión:** 1 de septiembre de 2025
- 2. **Hora:** 10:30 a.m. – 11:30 a.m.
- 3. **Lugar:** Presencial / Virtual Teams
- 4. **Asistentes:**

DIAN:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto	Asistencia
Tony Samir Peña Guzmán	Director (e) de Gestión de Innovación y Tecnología	Presencial
Johana Andrea Barragán	Asesora Dirección Gestión de Impuestos	Presencial
Ana Beiba Poveda Acosta	Líder del proyecto de Interventoría (E) – DIAN	Presencial
Francisco Andrés Daza Cardona	Jefe OSI	Presencial
Héctor Andrés Trujillo	– Líder del proyecto de Interventoría (E) – DIAN	Presencial
Cesar Augusto Martínez Ariza	Director de Gestión de Fiscalización	Virtual
Mariana Muñoz	Coordinadora UCP	Presencial
Ángela Bustamante	Especialista Líder en Adquisiciones – UCP	Presencial
Pedro José Arrieta	Director de Gestión Corporativa	Presencial
Iván Mauricio Quintero Sosa	Subdirector de Procesos	Presencial
Irma Luz Marín Cabarcas	Directora Gestión de Aduanas	Virtual

EY:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto	Asistencia
Patricia Patiño	Directora de Interventoría	Presencial
Andrés Cuadros	Interventoría: Coordinador Técnico	Presencial

5. Desarrollo de la sesión:

Presentación estado proyectos - Contratos objeto de Interventoría.

5.1.1 Multinube híbrida**Multinube Lote 1.**

El Coordinador Técnico de la Interventoría, Andrés Cuadros, informa que el presupuesto del contrato de Lote 1, cuyo proveedor es Kyndryl Colombia S.A.S está compuesto por un rubro en pesos colombianos de veinticuatro mil ochocientos setenta y ocho millones novecientos noventa y ocho mil novecientos setenta y cinco pesos con setenta y un centavos (\$ 24.878.998.975,71) y otro rubro en dólares de dos millones ciento treinta y ocho mil cuarenta y seis dólares con cuarenta y seis centavos (USD\$ 2.138.046,46), que en total corresponden a treinta y tres mil ochocientos dieciséis millones treinta y tres mil ciento setenta y ocho pesos con cincuenta y un centavos (\$33.816.033.178,51). En este momento su ejecución de acuerdo con el plan de trabajo vigente es de un 81% Vs un 78% en el mes de julio de 2025. La diferencia de la ejecución en pesos y en dólares se debe a que las compensaciones por concepto de ANS solo se aplican a la facturación en pesos.

En cuanto a la facturación se menciona, que el proveedor ha facturado en pesos colombianos diez y ocho mil novecientos seis millones novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres pesos con cuarenta y tres centavos (\$ 18.906.948.483,43), que corresponden al 76 % del valor del contrato en pesos. Se informa que, la facturación en dólares a la fecha asciende a un millón seiscientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos dólares con sesenta y dos centavos (USD 1.659.662,62), correspondientes al 77,63% del valor del contrato en dólares.

Multinube Lote 2:

Continúa el Coordinador Técnico, Andrés Cuadros, informando que este contrato, cuyo monto asciende a la suma de treinta y cuatro millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos veintiocho dólares con cuarenta centavos (USD 34.934.628,40) que ejecuta la firma Controles Empresariales S.A.S y que es el encargado de proveer los recursos de la nube primaria de Microsoft Azure. A la fecha presenta un valor pagado veinte y tres millones quinientos sesenta y seis mil doscientos veinte y tres mil dólares con doce centavos (USD 23.566.223,12), correspondiente al 67,5% del valor total del contrato. El avance en el consumo acumulado de recursos con corte al 23 de agosto de 2025 es del 36,07% del total del contrato. El consumo promedio de los últimos tres (3) meses es de seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y un mil dólares y setenta y dos centavos. (USD 654.581,72).

Multinube Lote 3.

El Coordinador Técnico, Andrés Cuadros, informa que este contrato lo ejecuta la firma NUVU y que es el encargado de proveer los recursos de la nube secundaria de Amazon Web Services (AWS), cuyo valor asciende a cinco millones setecientos mil sesenta y dos dólares (USD 5.700.062). A la fecha presenta un valor pagado de un millón ochocientos treinta y dos mil ochenta y un dólares con veintiséis centavos (USD 1.832.081,26), correspondiente al 32,4% del valor total del contrato, debido al segundo aprovisionamiento de recursos por valor de (USD 407.099,65). El avance en el consumo acumulado de recursos con corte al 24 de agosto de 2025 es del 25,78% del total del

contrato, correspondiente a un millón cuatrocientos sesenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil dólares con cincuenta y siete centavos (USD 1.469.4456,57). El valor del consumo promedio de los últimos tres (3) meses es de sesenta y ocho mil ciento setenta y dos dólares con quince centavos (USD 68.172,15).

5.1.2 DataR

Andrés Cuadros, coordinador de interventoría, menciona que el contrato de DataR lo está ejecutando el consorcio conformado por las firmas MyQ y PwC. Este consta de dos (2) componentes uno fijo y otro variable o de requerimientos por demanda. Durante el mes de agosto de 2025 la ejecución presupuestal se mantuvo en el 19,07% reportado en el mes de julio de 2025.

Continúa el coordinador de Interventoría confirmando que, durante la vigencia del contrato, es decir hasta noviembre de 2025 no se ejecutarían la totalidad de los recursos del contrato. Estos recursos que no se ejecutarían, ascienden aproximadamente a 12 mil quinientos millones de pesos, teniendo en cuenta los trece (13) requerimientos que se ejecutarán durante la vigencia del contrato.

5.2 Detalle ejecución proyectos

5.2.1 DataR

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño informa que, en cuanto a los requerimientos por demanda, a la fecha se encuentran trece (13) requerimientos en ejecución, ya que el requerimiento REQ012 no se va a ejecutar. Los requerimientos 2 y 3, 4, 5 y 7 ya se culminaron y se encuentran en conciliación de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) y/o facturación. El requerimiento 6 ya se encuentran con un avance en su ejecución del 90%.

Para los requerimientos 8 y 9, que presentaban una fecha inicial de culminación para el 22/08/2025 y que aún no han terminado, se informa que ya se acordaron planes de choque con el contratista para cerrarlos cuanto antes. En este sentido Pedro José Arrieta, Director de Gestión Corporativa, solicita actualizar la información de la culminación, con la fecha establecida en esos planes de choque. Los requerimientos 10 y 11 tienen fecha de terminación en el mes de septiembre de 2025. Los requerimientos 13 y 14 tienen un avance del 52% con fecha de culminación del 23/10/2025.

Continúa la Interventoría mencionando que el mismo Contratista confirmó que de acuerdo con su capacidad no podría llegar a ejecutar requerimientos adicionales a los 13 ya mencionados, teniendo en cuenta que el periodo de estabilización se debe realizar dentro del periodo contractual, es decir antes del 31/11/2025.

En relación con los servicios fijos, se informa que se ha presentado un atraso importante en el cierre de los informes mensuales y por lo tanto la Interventoría conminó al contratista a través de la figura de “plazos perentorios” al cumplimiento y cierre de lo relacionado con los meses de febrero a junio para el 15/09/2025. Ángela Bustamante, Especialista Líder en Adquisiciones – UCP menciona que la Unidad ejecutora del BID, remitió copia de la comunicación de la Interventoría a la Compañía Aseguradora.

Johana Barragán, Asesora Dirección Gestión de Impuestos, pregunta si existe algún riesgo sobre la ejecución de los trece (13) requerimientos por demanda. La Directora de Interventoría responde que a la fecha este riesgo se encuentra controlado debido a que para los requerimientos que aún se encuentran en ejecución, el Consorcio está replicando las lecciones aprendidas en los requerimientos 2, 3 y 4. Adicional a lo anterior se informa que se están realizando mesas ejecutivas semanales con el Consorcio para evitar posibles atrasos que pongan en riesgo la fecha de finalización de los requerimientos.

Debido a que el proyecto finaliza el próximo 31/11/2025, Tony Samir Peña, Director (e) de Gestión de Innovación y Tecnología, menciona que se debe adelantar un nuevo proceso de contratación para dar continuidad al proyecto de DataR. En este sentido Ángela Bustamante, Especialista Líder en Adquisiciones – UCP informa que el Subdirector de Procesamiento de datos, Daniel Rojas se encuentra en la elaboración de un RFI para iniciar el proceso, que posiblemente culmine con una contratación en abril de 2026. Por todo lo anterior el Director de Gestión Corporativa, Pedro Arrieta solicita al Director (e) de Gestión de Innovación y Tecnología, se adelanten las gestiones de contratación de inmediato, teniendo en cuenta que los recursos que no ejecutaría el consorcio, según informa la Interventoría ascienden a 12.500 millones de pesos.

Se espera que para el mes de septiembre de 2025 la ejecución presupuestal del contrato aumente, debido a la facturación tanto de los servicios por demanda como de los servicios fijos.

El detalle del estado de los servicios fijos del proyecto se encuentra en la presentación de la sesión que hace parte integral de la presente acta.

5.2.2 Multinube Lote 1

El Coordinador Técnico de la Interventoría, Andrés Cuadros, informa que este contrato se encarga del mantenimiento y operación de la Multinube Híbrida.

Continúa el Coordinador de la Interventoría mencionando que, de acuerdo con el avance del proyecto, los recursos actualmente alcanzarían hasta febrero de 2026. Ángela Bustamante informa que se está tramitando un posible modificadorio que incluye servicios adicionales y una prórroga de los servicios hasta julio de 2026. En este sentido el Director (e) de Gestión de Innovación y Tecnología, Tony Samir Peña menciona que se debe adelantar una renegociación con Kyndryl para definir las condiciones de una posible prórroga o si es necesario adelantar un nuevo proceso de contratación. En este sentido el Director de Gestión Corporativa le solicita al Director (e) de Gestión de Innovación y Tecnología adelantar las sesiones de renegociación con el actual proveedor, para definir los siguientes pasos, teniendo en cuenta:

- Los tiempos de un nuevo proceso de contratación.
- Quien asumiría la operación y gestión de la Multinube si no es posible empalmar con un nuevo proveedor
- Los recursos para adelantar la contratación.

Finalmente, el Coordinador de Interventoría informa que durante el mes de agosto se culminaron las siguientes actividades:

- Eliminación de los recursos virtuales en ambientes pre productivos y productivos de “Escritorios Virtuales”.
- Implementación de la automatización de la suspensión de requerimientos e incidentes en la herramienta ITSM (ServiceNow)

El detalle del estado de ejecución del proyecto se encuentra en la presentación de la sesión que hace parte integral de la presente acta.

5.2.3 Multinube Lote 2

Andrés Cuadros, Coordinador Técnico de la Interventoría, menciona que, se adelantó el proceso de facturación del quinto aprovisionamiento de recursos, tal como lo establece la forma de pago en el otrosí No. 3.

El coordinador de la Interventoría menciona que se encuentran pendientes los siguientes temas:

- Aplicación del 11% en el valor del consumo de julio de 2025
- Cruce de los recursos en el consumo por concepto “Overage”, que se configuró durante los meses de mayo y junio de 2025, ya que no se generará factura alguna por este concepto.

Con lo anterior, el riesgo de la no ejecución de los recursos se cierra, ya que de acuerdo con las proyecciones realizadas por la DIAN estos se consumirían antes del cierre en noviembre de 2028.

El detalle del estado de ejecución del proyecto se encuentra en la presentación de la sesión que hace parte integral de la presente acta.

5.2.4 Multinube Lote 3

El Coordinador Técnico de la Interventoría, informa que envió concepto sobre el modificadorio que ampliaría el plazo del contrato con el proveedor de lote 3 (High Tech) hasta noviembre de 2028 y presenta el protocolo de adquisiciones de herramientas, productos y/o servicios a través del Marketplace de AWS.

Finaliza del Director de Gestión Operativa, solicitando al Director (e) de Gestión de Innovación y Tecnología que, la planeación de la continuidad de los servicios de los proyectos de Multinube y DataR a entregar a la Dirección de la DIAN, debe hacerse de manera integral, teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos, jurídicos y financieros.

El detalle del estado de ejecución del proyecto se encuentra en la presentación de la sesión que hace parte integral de la presente acta.

6. Conclusiones y nuevos compromisos

Conclusiones / Compromisos	Responsable	Fecha de Cumplimiento
En caso de aplicar una posible prórroga al contrato de Multinube L1, adelantar la negociación.	Director (e) DGIT	N/A

Reunión de seguimiento Ejecutivo 20250829

Nota: la presentación del Comité Ejecutivo hace parte integral del acta, la cual se puede revisar en la ruta [Seguimiento ejecutivo PETD - 28AGO2025.pptx](#)

Convocatoria a la próxima reunión: Por definir

Firman:

 Patricia Patiño Directora de Interventoría EY	Tony Samir Peña Director (e) de Gestión de Innovación y Tecnología
--	--