

Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
Proyectos Estratégicos de Transformación Digital

Proyecto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los Contratos de Transformación Digital en el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN

ACTA DE REUNION No INT_194
(Seguimiento a Interventoría)

- 1. Fecha de reunión: 12 de agosto de 2025
- 2. Hora: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 3. Lugar: Presencial San Agustín piso 5 y Virtual MS Teams
- 4. Asistentes:

DIAN:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto
Daniel Rojas	Subdirector de Procesamiento de Datos – DIAN Supervisor del contrato DataR
Héctor Andrés Trujillo	(Encargado) Líder del proyecto de Interventoría – DIAN
Ana Beiba Poveda	(Encargada) Líder del proyecto de Interventoría – DIAN

EY:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto
Patricia Patiño	Directora de Interventoría
Andrés Cuadros	Interventoría: Coordinador técnico
Jenny Rincón	Interventoría: Soporte jurídico
Luis Bonilla	Interventoría: Equipo Multinube
Carlos Lenguerque	Interventoría: Equipo DataR
Juan Osma	Interventoría: Equipo apoyo Multinube
Leonardo Parra	Interventoría: Coordinador Técnico DataR

- 5. Desarrollo de la reunión:
 - 5.1. Avance de actividades del proyecto de Interventoría

Fecha de corte: 08 de agosto de 2025

Avance General
Avance real: 65%
Avance esperado: 65%
Atraso: 0%
% de atraso: 0%

Nota: El avance del 65% a esta fecha es debido a que aún en la línea base del proyecto se contemplan las actividades relacionadas con NSGA, NSGT y PDIS.

Continuación del Acta Seguimiento a Interventoría 20250812

Avance Fase Ejecución

Avance real: 89%

Avance esperado: 90%

Atraso: 1%

Días de atraso de hitos o entregables: 0 días.

Nota: De acuerdo con el enfoque habitual presentado en la diapositiva #2 de la presentación semanal, se ha realizado un análisis del avance general del proyecto, así como del progreso en la fase de ejecución. Para mantener una visibilidad clara y precisa, se han incluido ambos aspectos en la presentación.

Dentro de las acciones en la semana se reporta lo siguiente:

- Informe análisis vulnerabilidades re-test: Actividad en proceso. El equipo de Kyndryl entregó el plan de remediación el 7 de agosto de 2025, y se espera dar cierre el 25/08/2025.

Las actividades frecuentes son: revisión de entregables de los proyectos DataR y Multinube, observaciones sobre los informes de avance realizados por los contratistas para los proyectos de DataR y Multinube; y finalmente, participación en seguimientos y sesiones de trabajo agendadas en la semana.

Las acciones de la semana del 4 al 8 de agosto 2025 fueron:

- Pendiente VoBo y firma de acta sobre cierre y no continuación REQ012.
- Validación de ANS para facturación REQ 004 y 005 DIAN e Interventoría.
- Se requiere definir la gestión de las actividades asociadas a los proyectos NSGA, NSGT y PDIS; teniendo en cuenta que en la línea base se encuentran programadas estas actividades para iniciar durante la semana.
- Se tiene listo el informe de gestión de junio 2025 de la Interventoría para facturar.

5.2. Detalle de la Gestión de Proyectos

5.2.1. DataR

5.2.1.1. Hitos y entregables

El detalle del avance de los entregables se presenta en la diapositiva No. 27 de la presentación.

Se están gestionando cuatro (4) entregables: Inf50 Informe Mensual de enero 2025, Inf50 Informe Mensual de abril 2025, Inf50 Informe Mensual de mayo 2025 e Inf50 Informe Mensual de junio 2025. A continuación, se detalla el ciclo y estado de cada uno:

- Informe de abril 2025: En ciclo 1 de revisión y ajustes por parte de DIAN e Interventoría.

- Informe de mayo 2025: Pendiente por entregar por parte del Consorcio.
- Informe de junio 2025: Pendiente por entregar por parte del Consorcio.
- Informe de julio 2025: Pendiente por entregar por parte del Consorcio.

5.2.1.2. Servicios a demanda – Estado requerimientos migración de datos a zona bronce

La Interventoría presentó el estado general de los requerimientos. Para más detalles, se recomienda consultar las diapositivas No. 15 de la presentación de seguimiento. A continuación, se resumen los aspectos más relevantes:

La Interventoría informó sobre los ocho (8) requerimientos que actualmente se encuentran activos, mencionando el sprint en el que se encuentra cada uno durante la semana del 4 de julio al 8 de agosto de 2025. Se identificaron atrasos en algunos de los requerimientos.

Finalmente, se expone que ya hay cinco (5) requerimientos cerrados y algunos en procesos de cierre en documentación.

A continuación, se expone por parte de la Interventoría que los REQ 006, 008, 009, 010 y 011 desde el día 11 se encuentran en riesgo de atraso debido a una suspensión de actividades de bases de datos en horario hábil en la semana del 11 al 15 de agosto 2025 enviada por correo por parte de la DIAN, en la cual se solicita que se abstengan de realizar consultas durante el horario laboral para liberar ancho de banda y priorizar procesos críticos. Estas actividades deben reprogramarse para horarios no hábiles, preferiblemente a partir de las 10:00 p.m. Se reconoce que esta directriz puede complicar varios frentes de trabajo, por lo que es importante socializar los cambios necesarios con el equipo. Se espera que las actividades se normalicen la próxima semana, a la espera de confirmación oficial sobre el fin de la restricción de red en horario hábil. Esta afecta no solo ambiente productivo sino pre-productivo.

La DIAN menciona que se deben escalar y evaluar las actividades que atiendan una posible extensión de dicha contingencia y poder prevenir posibles situaciones que puedan afectar la operación del proyecto DataR; para que en horario no hábil se puedan desarrollar dichas actividades.

La Interventoría menciona que es importante solicitar al Consorcio una revisión y análisis del impacto sobre dicha contingencia y poder tener un plan de acción. Dicho plan de acción está en proceso y estamos en espera de un plan de acción por parte del Consorcio. De igual manera, se debe evaluar contractualmente las alternativas que se tendrían y evaluar un panorama crítico en caso de que la contingencia se extienda hasta octubre. La DIAN menciona que solamente se impactan los escenarios de carga.

La solicitud de esta ingesta es solamente para consultas en la DB, no para ingestas. Para poder hacer pruebas se deben hacer consultas. Ahora bien, los REQ013 y 014 iniciarán próximamente ingestas (carga de datos) y dicha contingencia podría estar impactando estos dos requerimientos también. La DIAN menciona que las consultas deben ser medidas con el fin de evitar una saturación del canal. Este tema se debe revisar con el Consorcio también y ver la volumetría de las tablas y su magnitud.

5.2.1.2.1 REQ004 y REQ005

La Interventoría presentó el seguimiento al plan de trabajo de los requerimientos REQ004 y REQ005. Para más detalles, se recomienda consultar la diapositiva No. 16 de la presentación de seguimiento. A continuación, se resumen los aspectos más relevantes:

- Cierre: Se tiene pendiente el VoBo por parte de la DIAN sobre el informe de actividades y posteriormente, poder avanzar en temas de facturación.

5.2.1.2.2 REQ006 y REQ007

Para más detalles, consulte la diapositiva No. 17. En relación con los requerimientos REQ006 y REQ007, la Interventoría informó lo siguiente:

REQ006:

- Sprint 5: En proceso de revisión datos faltantes.
Pendiente: documentación de cierre y respuesta por parte del Consorcio al correo sobre los hallazgos en cuanto a la eliminación manual de duplicados a unos bloques de la tabla pendiente por terminar ingesta, que envió la semana pasada la DIAN.

La Interventoría sugiere por un lado esperar la respuesta al correo, y observar las alternativas para que el requerimiento no se siga atrasando. Se sugiere borrar la tabla e ingestar de manera total en ambiente productivo, o la otra alternativa sería subir la capacidad de esa tabla y poder darle cierre a este requerimiento.

La DIAN menciona que a mayor capacidad de la maquina mayores procesos sobre la DB. Pero se sugiere evaluar el plan de trabajo. En horario valle se sugiere realizar esta reingesta total de dicha tabla. Sin embargo, la Interventoría menciona que la tabla se debe ingestar completamente y no se puede suspender en ciertos horarios o pausar. Dichas ingestas no pueden tener intervenciones manuales. La DIAN menciona que dichos atrasos se debe tener ANS atribuibles al Consorcio. Se recomienda realizar una sesión para validar el tema junto con el Consorcio.

REQ007:

- En fase de estabilización: Pendiente aprobación de informe de actividades por parte de la DIAN.

5.2.1.2.3 REQ008 y REQ009

En la diapositiva No. 18 se presenta la descripción y el detalle de estos requerimientos.

- Sprint 3: Review sprint 3 08/08/2025.
- Sprint 4: Planning sprint 4 08/08/2025. En proceso de ejecución pruebas UAT 4/11 exitosas.
Pendiente: Liberación documentación técnica pruebas ejecutadas (Consorcio).

5.2.1.2.4 REQ010 y REQ011

En la diapositiva No. 19 se presenta la descripción y el detalle de estos requerimientos.

- Sprint 4: En proceso ejecución pruebas UAT 6/11 exitosas.
Pendiente: Generar observaciones a la documentación de pruebas (DIAN e Interventoría).

5.2.1.2.5 REQ012

Pendiente: firma y revisión de acta (Consortio) y cierre del REQ en Service Now.

La Interventoría, se recomienda que se evalúe dónde se debe realizar el descuento de las horas que se iban a usar inicialmente para el REQ012. La DIAN debe determinar la manera en la que se aprovechan esas horas disponibles. La Interventoría recomienda que se usen en los REQ013 y REQ014; sin embargo, la DIAN le solicita a la Interventoría validar si los ANS pueden ser usados de manera acumulada en los requerimientos, o cuál es la mejor alternativa, teniendo en cuenta que ya hay requerimientos que puede que tengan ANS adicionales.

5.2.1.2.6 REQ013 y 014

En la diapositiva No. 20 se presenta la descripción y el detalle de estos requerimientos.

- Sprint 2: Consortio liberó la HU de seguridad y HU de ingesta y pruebas el 08/08/2025.
Pendiente: Ciclo 2 de revisión a la documentación técnica parte 1 por parte de la DIAN.

Finalmente, la Interventoría menciona realizar una sesión con el Consortio para validar una reestimación de estos dos requerimientos ya que se tiene un “colchón de horas” relacionado al REQ012, para poder disminuir costos y tiempos en estos requerimientos.

5.2.1.2.4. Servicios Fijos

El detalle se encuentra en las diapositivas No. 21, 22 y 23. Respecto a Servicios Fijos en la sesión la Interventoría se mencionan actividades principales y pendientes; sin embargo, para más información se tiene lo siguiente:

En la diapositiva 21 se tienen los puntos importantes y relevantes de la semana a presentar a continuación:

- Incidente INC0014853: Validación del proceso de ingesta diaria por parte de Consortio.
Fecha de cierre del incidente pendiente (Validación de datos en preproducción)
- Incidente INC0015240: Ajustes de formato de pruebas y formato 2180 para paso a comité de cambios.
Fecha de cierre del incidente pendiente

- Plan de choque servicios fijos (Reunión diaria para revisar pendientes):
Febrero: Falta aprobación del informe de actividades
Marzo: Falta elaboración del informe de actividades y actas de aceptación de los entregables.
Abril: Falta ajustes de comentarios que elaboró Interventoría del informe 39 por parte de Consorcio. Aprobación de informe 38 por parte de DIAN.
Mayo: En revisión de informes 38, 39 y HUs por parte Consorcio.
Junio: En revisión de informes 38 y 39, y de entregables 42 y 43.
- Actualización Linked Service: Consorcio identificó otras actividades que usan el Linked service, por lo que están actualizando lo respectivo para iniciar pruebas.
- Clúster Databricks: El Consorcio propone enviar el análisis y presentación de las soluciones el 25/08; sin embargo, se le solicitó por parte de Interventoría elaborarlo lo más pronto posible.
- La Interventoría envió el 11/07/2025 los plazos perentorios frente a los entregables que quedan pendiente por cerrar de los meses vencidos. Se recomienda que todos los equipos cumplan estos plazos, para evitar un incumplimiento del contrato.

En la diapositiva 22 y 23 se tiene el detalle en una tabla por cada uno de los servicios, actividades, estado de cada actividad en los meses 06, 07, 08, 09, 10 y 11, los entregables asociados por cada actividad y las respectivas observaciones. Para más información consultar los slides mencionados anteriormente.

5.2.1.2 Estado general del contrato

Detalle en la diapositiva No. 24, dentro de los temas relevantes se mencionaron:

PARAFISCALES:

- En espera liberación parafiscales de julio 2025 y posterior facturación por parte del Consorcio.

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES:

- El equipo de Kyndryl entregó el jueves 7 de agosto 2025 el plan de remediación del análisis de vulnerabilidades de plataforma DataR y se espera dar cierre el 25/08/2025. se espera dar cierre el 25/08/2025.

5.2.1.3 Alertas

- Es necesario actualizar el plan de trabajo a corte de noviembre 2025 por parte del Consorcio y formalizar dicha actualización.
- Se requiere agilizar el tema de actas de cierre para finiquitar los requerimientos 004 y 005.

- Se requiere la revisión y firma del acta de la reunión para cerrar el REQ012 y posterior cierre en ServiceNow.
- La Interventoría menciona y recalca que, aunque se deben atender cuanto antes los informes de gestión atrasados por parte del Consorcio y liberarse, no se pueden atrasar los venideros (de julio en adelante). Se debe establecer una fecha de estabilización y continuar con los tiempos que se estipularon.
- Desde la interventoría, se solicita información sobre las tablas que presentaron duplicados durante las pruebas UAT incluyendo la cantidad de registros afectados, es de alta prioridad identificar la causa raíz de estos duplicados, dado que estamos operando en un ambiente preproductivo que no tiene transaccionalidad.
- Los REQ 006, 008, 009, 010 y 011 están en riesgo de atraso debido a la suspensión de actividades de bases de datos en horario hábil del 11 al 15 de agosto de 2025, según la directriz de la DIAN; solicitan abstenerse de realizar consultas durante el horario laboral y reprogramar estas actividades para horarios no hábiles, preferiblemente a partir de las 10:00 p.m. se deben socializar los cambios necesarios con los equipos para mitigar complicaciones. Se espera que las actividades se normalicen la próxima semana, a la espera de confirmación oficial sobre el fin de la restricción.
- Una vez la Interventoría realice el concepto a nivel jurídico con respecto a los ANS acumulados de servicios a demanda, se programará una sesión con Consorcio para validar una reestimación de estos dos requerimientos ya que se tiene un “colchón de horas” relacionado al REQ012, para poder disminuir costos y tiempos en REQ 013 y 014.

5.2.1.4 Comunicados/Conceptos

En la diapositiva número 25 de la presentación, en el periodo comprendido del 4 al 8 de agosto 2025 no se emitieron comunicados o conceptos.

5.2.2. Multinube Híbrida

5.2.2.1. Multinube – Lote 1

La Interventoría informa que el porcentaje de ejecución real del proyecto es de un 80% ejecutado Vs. un 80% esperado. Se espera facturación de los informes de operación de junio de 2025 en el mes de agosto de 2025.

Detalle en la presentación, diapositiva No. 4.

5.2.2.1.1. Hitos y entregables

El detalle del avance de los entregables se encuentra en las diapositivas No. 13 de la presentación.

- Actualmente tres (3) entregables están en revisión por la DIAN y la Interventoría correspondientes a los informes de operación y gestión de junio de 2025.

5.2.2.1.2. Operación Factura Electrónica (FE)

Durante la semana del 04 al 08 de agosto de 2025 se realizó el siguiente control de cambios:

- CHG0030809: Optimización Mejorar GetPDF previsualización en HTML y Solución BUG 87786

En cuanto a los pendientes:

DIAN: se espera una respuesta o un plan de acción para la configuración de los Health Check de las aplicaciones que Kyndryl ha reportado.

DIAN y Kyndryl: se están realizando ajustes en los errores identificados durante el proceso de tipificación de errores, con la colaboración de Kyndryl.

Ana Beiba Poveda, líder de proyecto MNH, menciona que la anterior es una actividad iterativa y que así debe quedar consignado en las próximas presentaciones.

5.2.2.1.3. Capacitaciones

NOC: el 08/08/2025 se presentó el informe sobre las evaluaciones del refuerzo. Está pendiente decidir si se llevará a cabo un segundo refuerzo.

Suspensión de casos ITSM: se está revisando por parte de DIAN y la interventoría la actualización de los documentos necesarios con la implementación de la “suspensión automática” de los incidentes y requerimientos.

5.2.2.1.4. Operación

En cuanto a los avances:

“Embargos y Desembargos”: se llevó a cabo una sesión para revisar la arquitectura y las definiciones de DevOps, y está pendiente la presentación del diseño final de la arquitectura.

“Exógena y BRMS”: Kyndryl viabilizó la infraestructura para poder tener hasta 42 PODS. El equipo de desarrollo debe hacer la configuración para distribuir la carga en cada POD.

En cuanto a los pendientes:

“Lucia”: se espera la definición de los próximos pasos o la línea de tiempo por parte del proyecto.

“PQRDS”: está pendiente la finalización de las pruebas en ambiente de test y corrección de incidentes en la integración con Muisca. Ya se adelantó la lista de tareas del plan de paso a producción.

Pendiente realizar una mesa de trabajo para revisar los Deadlocks en el servicio de Dynamics 365, relacionado con el incidente del 27 de mayo.

5.2.2.1.5. Otros temas - operación

En cuanto a los pendientes:

- Facilidad de Pago: pendiente entrega de la hoja de ruta y fecha de inicio del proyecto.
- DIAN + Kyndryl ARO: Actualmente este proyecto está suspendido.
- DIAN + Kyndryl – ARC: se realizó un control de cambios para llevar a cabo el onboarding de 10 servidores actualizados, y se está monitoreando para asegurar que no se pierda la conexión. A la fecha, 24 servidores están reportando continuamente. Se realizará monitoreo por una semana adicional.

5.2.2.1.6. Seguimiento transversal

En cuanto a los avances:

- DRP: se llevó a cabo una sesión para revisar las alternativas de replicación parcial de las bases de datos Cosmos. Está pendiente la estimación de costos para esta replicación y la actualización del costo total estimado del DRP con la información actual.
- APM: se realizaron sesiones para proporcionar retroalimentación sobre los tableros de aplicaciones transversales. Kyndryl ajustó los tableros con información de bases de datos y la cantidad de solicitudes.
- DIAN - DRP: el área funcional de Factura Electrónica de DIAN entregó la versión actualizada del BIA, que establece un RTO y RPO general de 24 horas.
- Informes Mensuales Kyndryl: se revisaron los ajustes de los informes de operación correspondientes al mes de junio, y está pendiente la aprobación por parte de la interventoría.

En cuanto a los pendientes:

- Seguridad: sigue pendiente la revisión de la matriz RACI de Azure Sentinel por parte del director de la OSI.

5.2.2.1.7. Alertas y recomendaciones

Durante el periodo informado, no se reportaron alertas nuevas, se mantienen dos (2) alertas de impacto alto, las cuales se detallan en las diapositivas No. 9 y 10 de la presentación, con su respectivas recomendaciones y acciones ejecutadas. Estas alertas tienen relación con: i) el bajo consumo de la nube de AWS, que podría implicar no ejecutar la totalidad de los recursos y ii) Kyndryl no asuman las obligaciones de administración y gestión de seguridad de las herramientas nativas de las nubes.

5.2.2.1.8. Comunicados y conceptos

Concepto No. CNS-0546-25: Respuesta a la solicitud de concepto realizada por el Proveedor de Lote 2 (Controles Empresariales S.A.S) el 30 de julio de 2025, relacionada con el quinto pago del aprovisionamiento de la nube primaria. Enviado el 05/08/2025. El segundo concepto es el CNS-0546-25 da respuesta a las solicitudes de conceptos realizadas el 22 de julio de 2025 y el 25 de julio de 2025, relacionadas con la contratación de servicios adicionales en el marco del contrato de Multinube Lote 1. Enviado el 08/08/2025. El tercer concepto es el CNS-0555-25 que da respuesta a la solicitud de concepto realizada el 1 de agosto de 2025, relacionada con la propuesta de modificación al Convenio Contractual No. 92872-031-2022 realizada por High Tech Software S.A.S. Enviado el 11/08/2025.

Para más detalles, se puede consultar la diapositiva 11.

5.2.2.2. Multinube – Lote 2

El 17 de julio de 2025 se llevó a cabo una sesión de seguimiento a riesgos, y se programó la sesión de seguimiento mensual para el 31 de julio de 2025. Además, se formalizó la prórroga del acuerdo MACC entre la DIAN y Microsoft, así como el otrosí No. 3 al contrato. También se realizó la facturación correspondiente al quinto aprovisionamiento de recursos. Sin embargo, está pendiente la confirmación de la aplicación del descuento del 11% a partir de julio de 2025 y la confirmación del aprovisionamiento de USD 4,280.

La líder del proyecto de Multinube - DIAN, Ana Beiba Póveda informa que, en reunión sostenida con Jorge Ardila de Microsoft, este último confirma que Controles Empresariales cuenta con las herramientas necesarias para revisar los temas de aprovisionamiento, descuentos y Overage.

5.2.2.3. Multinube – Lote 3

El 24 de julio de 2025 se llevó a cabo una sesión de seguimiento a riesgos, y se programó otra sesión de seguimiento para el 30 de julio de 2025. Hasta el 23 de junio de 2025, el consumo se reporta en un 75.56%. Además, el 1 de agosto de 2025, la DIAN solicitó un concepto a la Interventoría sobre la propuesta de modificación contractual, y la Interventoría envió su concepto sobre el modificadorio contractual el 11 de agosto de 2025.

6. Gestión financiera

- 6.1. DataR: Detalle en diapositiva No. 31 y 32.
19,07% facturado.
- 6.2. Multinube Lote 1: Detalle en diapositiva No. 33 y 34.
73,22% facturado en pesos.
75.03% facturado en dólares.
- 6.3. Multinube Lote 2: Detalle en diapositiva No. 35.
67,5% facturado.
- 6.4. Multinube Lote 3: Detalle en diapositiva No. 36.

29,7% facturado.

6.5. Interventoría: Detalle en diapositiva No. 37.
39,07 % facturado en pesos colombianos.

7. Gestión transversal – Interdependencias

El detalle de las interdependencias se encuentra en la presentación, diapositiva No. 39, a nivel general estamos pendientes de la aprobación de la DIAN de las fechas propuestas para la actualización.

8. Gestión de compromisos

El detalle de los compromisos se encuentra en la presentación, diapositiva No. 30, en general se cuenta con el siguiente estado:

- o DataR
 - 1 en espera por parte de la DIAN.
 - 1 en curso por parte de la Interventoría.
 - 1 cerrado por parte de la Interventoría.
- o Multinube
 - 1 en curso, por parte de la DIAN.
 - 1 en curso, por parte de Interventoría.
 - 1 cerrado, por parte de la Interventoría.
- o Interventoría
 - 1 en curso, (pendiente) por parte de la DIAN.

9. Conclusiones y nuevos compromisos

Conclusiones / Compromisos	Responsable	Estado de Cumplimiento / Fecha comprometida
(DataR) Realizar una sesión con Consorcio para validar una reestimación de estos dos requerimientos ya que se tiene un “colchón de horas” relacionado al REQ012, para poder disminuir costos y tiempos en estos requerimientos.	Interventoría /DIAN	Pendiente una vez se tenga el concepto jurídico por parte de la Interventoría
(DataR) Realizar una sesión para validar el tema de cierre y revisión de tabla ingestada del REQ006.	Interventoría /DIAN	19/08/2025
(DataR) Concepto a nivel jurídico con respecto a los ANS acumulados de servicios a demanda.	Interventoría	22/08/2025

Nota: La presentación de seguimiento hace parte integral del acta y puede ser consultada en la ruta: [20250812](#)

Próxima reunión:
Lugar: Presencial y virtual

Continuación del Acta *Seguimiento a Interventoría 20250812*

Día: 20 de agosto de 2025
Hora: 11:00 a.m. - 12:00 m.

Firma Héctor Andrés Trujillo Líder del proyecto de Interventoría (E) - DIAN	 Firma Patricia Patiño Directora de la Interventoría
Firma Ana Beiba Poveda Líder del proyecto de Interventoría (E) - DIAN	