

Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
Proyectos Estratégicos de Transformación Digital

Proyecto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los Contratos de Transformación Digital en el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN

ACTA DE REUNIONES No 166
(Reunión de seguimiento Ejecutivo)

- 1. **Fecha de reunión:** 3 de marzo de 2025
- 2. **Hora:** 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 3. **Lugar:** Presencial / Virtual Teams
- 4. **Asistentes:**

DIAN:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto	Asistencia
Luis Eduardo Llinás	Director General	Presencial
Julián David Medina Herrera	Director de Gestión de Innovación y Tecnología	Presencial
Javier Ávila Mahecha	Director de Gestión Estratégica y Analítica	Presencial
Gustavo Alfredo Peralta Figueredo	Director de Gestión Jurídica	Presencial
Mariana del Pilar Muñoz Rincón	Coordinadora de la UCP	Virtual
Ángela Bustamante	Especialista Líder en Adquisiciones – UCP	Presencial
Johana Andrea Barragán	Asesora Dirección Gestión de Impuestos	Presencial
Elda Francy Vargas	Directora de Gestión Corporativa	Presencial
Diana Lucila Muñoz Junco	Asesora Jurídica despacho DGIT	Virtual
Elkin Camacho	Líder del proyecto de Interventoría – DIAN	Virtual
César Martínez	Director de Gestión de Fiscalización	Presencial
Luisa Reyes Pacheco	Dirección de Impuestos	Presencial
Arturo Cruz Monroy	Jefe Oficina de Seguridad de la Información (A)	Presencial
Andrés Ordoñez	Director de Gestión de Aduanas (E)	Presencial

EY:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto	Asistencia
Patricia Patiño	Directora de Interventoría	Presencial
Andrés Cuadros	Interventoría: Coordinador Técnico	Presencial
Paola Rodas	Interventoría: Coordinador Técnico	Virtual

5. Desarrollo de la sesión:

Presentación estado proyectos - Contratos objeto de Interventoría.

La Directora de la interventoría, Patricia Patiño, menciona que en este momento la Interventoría hace el seguimiento a cuatro (4) contratos distribuidos así: tres (3) del proyecto de Multinube y uno (1) que corresponde al proyecto del Repositorio Único de Datos (DataR).

5.1.1 Multinube híbrida**Multinube Lote 1.**

El Coordinador Técnico de la Interventoría, Andrés Cuadros, informa que el presupuesto del contrato de Lote 1 está compuesto por un rubro en pesos colombianos de veinticuatro mil ochocientos setenta y ocho millones novecientos noventa y ocho mil novecientos setenta y cinco pesos con setenta y un centavos (\$ 24.878.998.975,71) y otro rubro en dólares de dos millones ciento treinta y ocho mil cuarenta y seis dólares con cuarenta y seis centavos (USD\$ 2.138.046,46), que en total corresponden a treinta y tres mil ochocientos dieciséis millones treinta y tres mil ciento setenta y ocho pesos con cincuenta y un centavos (\$33.816.033.178,51), y que en este momento su ejecución de acuerdo con el plan de trabajo vigente es de un 71%, versus un 72% planeado, con corte al 28/02/2025, lo que no representa una desviación significativa.

En cuanto a la facturación se menciona, que el proveedor ha facturado en pesos colombianos catorce mil doscientos cuarenta millones ciento noventa y cinco mil novecientos diez y nueve pesos con veinticuatro centavos (\$ 14.240.195.919,24), que corresponden al 57,24 % del valor del contrato en pesos. Se informa que, la facturación en dólares a la fecha asciende a un millón doscientos sesenta y seis mil setecientos noventa y dos dólares con cincuenta y tres centavos (USD\$ 1.266.792,53), correspondientes al 59,25 % del valor del contrato en dólares.

Se aclara que la diferencia entre el porcentaje de avance del proyecto (71%) y la ejecución presupuestal, tanto en pesos (57,24%) como en dólares (59,25%), se debe al tiempo del proceso de facturación posterior al cumplimiento de los hitos.

Multinube Lote 2:

Continúa el Coordinador Técnico, Andrés Cuadros, informando que este contrato, cuyo monto asciende a la suma de treinta y cuatro millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos veintiocho dólares con cuarenta centavos (USD 34.934.628,40) que ejecuta la firma Controles Empresariales S.A.S y que es el encargado de proveer los recursos de la nube primaria de Microsoft Azure, a la fecha presenta un valor pagado de diez millones setecientos veinticuatro mil ciento setenta y siete dólares con cincuenta y dos centavos (USD 10.724.177,52), correspondiente al 30.7% del valor total del contrato. El avance en el consumo acumulado de recursos con corte al 24 de febrero de 2025 es del 26,23%. El consumo promedio de los últimos tres (3) meses es de cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos veintinueve dólares con ochenta y cuatro centavos. (USD 438.829,84).

El detalle de los pagos y del consumo en este proyecto se encuentra en la presentación de la sesión.

Multinube Lote 3.

El Coordinador Técnico, Andrés Cuadros, informa que este contrato que ejecuta la firma NUVU y que es el encargado de proveer los recursos de la nube secundaria de Amazon Web Services (AWS), cuyo valor asciende a cinco millones setecientos mil sesenta y dos dólares (USD 5.700.062) a la fecha presenta un valor pagado de un millón cuatrocientos veinticuatro mil novecientos ochenta y un mil dólares con sesenta y un centavos (USD 1.424.981,61), correspondiente al 25% del valor total del contrato. El avance en el consumo acumulado de recursos con corte al 24 de febrero de 2025 es del 18,81%. El valor del consumo promedio de los últimos tres (3) meses es de cincuenta y cuatro mil doscientos trece dólares con ochenta y dos centavos (USD 54.213,82).

Continúa el Coordinador de la Interventoría mencionando que se mantiene el riesgo de no ejecutar la totalidad de los recursos durante los períodos establecidos, para cada uno de los contratos de Lote 2 y Lote 3; sin embargo, se mantiene estable, sin desviaciones significativas, el consumo de las dos (2) nubes.

El Director General, Luis Eduardo Llinás, pregunta sobre si los “números” presentados están acordes con la ejecución de los contratos. En respuesta el Coordinador de la Interventoría, menciona lo siguiente: para el contrato de Lote 1 el avance real del 71%, solo difiere en un 1% del porcentaje esperado, lo que es bastante bueno, para el Lote 2 menciona que de los más de 34 millones de dólares solo se han consumido aproximadamente 10, lo que hace prever que no se ejecutarán la totalidad de los recursos en el período establecido contractualmente y en Lote 3 se presenta la misma situación ya que de los 5,7 millones de dólares, a la fecha se ha consumido aproximadamente un millón, lo que hace muy probable que no se consuman tampoco la totalidad de los recursos, en los diez(10) meses que restan del contrato. Finaliza el Coordinador aclarando que todo lo anterior, no constituye ningún riesgo para la operación de la DIAN.

5.1.2 DataR

Patricia Patiño, Directora de Interventoría, menciona que el contrato de DataR lo está ejecutando el consorcio conformado por las firmas MyQ y PwC, el cual no ha tenido ningún avance presupuestal con respecto a lo informado en el mes de enero de 2025, a pesar de que ya se encuentra el primer requerimiento en producción, cuyo valor asciende a ochocientos sesenta y tres millones ciento catorce mil seiscientos dieciséis seis pesos (\$863.114.616), el contratista no lo ha facturado.

En total se ha pagado al contratista la suma de dos mil doscientos noventa y dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta pesos (\$ 2.292.485.960) que corresponden al 11,91 % del contrato. Debido a que ya se encuentra en producción el primer requerimiento, lo que implica la reactivación de los servicios fijos, se espera movimiento en la ejecución presupuestal, correspondiente con estos hitos.

Finalmente, se menciona que, de acuerdo con el análisis inicial de la Interventoría, el valor total del contrato no se ejecutaría durante la vigencia actual del contrato, es decir hasta noviembre de 2025.

5.2 Detalle ejecución proyectos

5.2.1 DataR

Patricia Patiño, Directora de Interventoría, menciona que las actividades relacionadas con el componente de servicios fijos se reanudaron en el mes de febrero de 2025, teniendo en cuenta que ya se encuentra en producción el primer requerimiento denominado “Cifras de recaudo”.

En cuanto a los requerimientos por demanda, informa la Directora de Interventoría que el primer requerimiento se entregó por parte del contratista el 5/02/2025. Este requerimiento estaba inicialmente planeado para entrar en producción el 10/07/2024, lo que implica la revisión de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), relacionado con el cumplimiento en la entrega del servicio. Señala igualmente que agotaron los plazos perentorios y demás actuaciones adelantadas.

De otra parte, se informa que ya se encuentran en ejecución seis (6) requerimientos adicionales elevados por la DIAN, cuyo monto asciende a dos mil trescientos diez y seis millones ciento cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos con quince centavos (\$2.316.156.951,15). Estos requerimientos son de migración de datos de los sistemas fuentes al repositorio unificado y se planea que estén en producción entre los meses de mayo y junio de 2025.

Johana Andrea Barragán, Asesora de la Dirección de Gestión de Impuestos, pregunta si la alerta efectuada por la interventoría sobre el cumplimiento y desempeño del contratista aún se mantiene o por el contrario ya se subsanaron los temas informados en el pasado comité. La Directora de Interventoría responde que, en la ejecución de los requerimientos actuales, el contratista viene cumpliendo con los tiempos establecidos; Sin embargo, la Interventoría mantiene un riesgo alto en la ejecución del contrato debido al historial de atrasos presentados.

El Director de la DGIT, Julián Medina, manifiesta que, de acuerdo con la capacidad de ejecución en paralelo informada por el contratista, pero no se alcanzarían a ejecutar los recursos. La Directora de Interventoría complementa señalando que en una proyección en la que se implementen 21 requerimientos en total, se ejecutaría solo el 47% del valor del contrato y por ello concluye que es un hecho que efectivamente no se ejecutaría el valor del contrato en su totalidad. En este orden de ideas, señala que la liberación de los recursos implicaría una modificación contractual y para ello es necesario hacer una reunión con el Consorcio, en la que se revise el detalle de las causas que han provocado esta situación. Se aclara que, si es decisión de la DIAN hacer esa liberación, sería necesario hacer una proyección detallada de acuerdo con el backlog de requerimientos que tenga la DIAN.

Johana Andrea Barragán, Asesora de la Dirección de Gestión de Impuestos, pregunta si los doce (12) submodelos previstos para la limpieza y depuración de la información del registro se correrían a través de este contrato, a lo que el Director de la DGIT, Julián Medina y el Director de la Dirección de Gestión de Aduanas (e), Andrés Ordoñez aclaran que la finalidad del proyecto de DataR es para la explotación de datos, no de migrar los datos. que esos modelos correrían en el DataR, lo que implica la limpieza de los datos en el repositorio, pero el sistema actual (Muisca) seguiría con los datos sin depurar.

La especialista en adquisiciones de la UCP, Angela Bustamante, manifiesta que, para la liberación de los recursos de este contrato, es importante que la DIAN defina como se espera dar continuidad al DataR, es decir, contemplar si se hace una nueva contratación o si lo asumirá la DIAN con recursos propios. El Director de la DGIT, Julián Medina, responde que lo que se tiene actualmente en el repositorio, se puede soportar con recursos de la DIAN; señalando que en la medida que se haga más uso y fuentes de información será más demandante, razón por la cual, , una vez se vaya cargando al DataR habría que revisar lo que se encuentre en producción en noviembre de 2025, para determinar si es necesario ampliar la cantidad de funcionarios, esto en conjunto con la cantidad de personas que van a entrar en la planta

5.2.2 Multinube Lote 1

El Coordinador Técnico de la Interventoría, Andrés Cuadros informa que durante el mes de febrero de 2025 se facturó el hito de operación y gestión del mes de diciembre de 2024, previo las revisiones necesarias.

Señala igualmente que, en relación con los hitos pendientes, menciona el Coordinador de la Interventoría que se encuentran pendientes los siguientes:

- Habilitación del Plan de Recuperación de Desastres (DRP). Una vez aprobada la actualización del diseño, la DIAN se encuentra revisando la información mínima de la aplicación de Factura Electrónica para continuar operando en la contingencia, y evaluará si se habilita, y luego en qué momento se habilita, dependiendo de los costos. El Director de la DGIT, Julián Medina, complementa informando que el trabajo se está adelantando en conjunto con la Subdirección de Factura Electrónica y con la Subdirección de Procesos, que determine el mínimo viable de información que permita optimizar los costos de la habilitación y permita la sostenibilidad en el tiempo.
- Habilitación de las herramientas de seguridad. Está programada para el mes de marzo de 2025.

Continúa el Coordinador de la Interventoría mencionando que, producto de las sesiones de negociación de la DIAN, la UCP y el proveedor de Lote 1, se emitió un acta de acuerdos, contando con el concepto de viabilidad de la interventoría; dicha acta contempla los siguientes aspectos:

- Pagos por gestión dependiendo del consumo mensual de las nubes.
- Traslado de los recursos de los aprovisionamientos de los ambientes de preproducción y producción de los proyectos PETD (PDIS, NSGT y NSGA) al componente de operación y gestión.
- Ampliación del plazo de ejecución del contrato, hasta abril de 2026.
- Incremento del IPC a partir de enero de 2026.

Informa el Coordinador de Interventoría, que se encuentra pendiente la firma del acta por parte del proveedor y la DIAN, que será el insumo para la suscripción del otrosí correspondiente.

A continuación, presenta el estado de avance las etapas que conforman este proyecto así:

- **Planeación:** ejecutada y pagada. Corresponde al 2% del valor del contrato.
- **Diseño:** ejecutada y pagada. Corresponde al 5% del valor del contrato.
- **Actualización del diseño:** ejecutada y pagada. Corresponde al 3,2% del valor del contrato.
- **Habilitación:** pendiente habilitación del DRP y herramientas de seguridad. Corresponde al 5% del valor del contrato. Pagado el 2,78%, pendiente por pagar el 2,22%.
- **Operación:** Corresponde al 80% del valor del contrato. Ejecutado hasta febrero de 2025, pagado hasta diciembre de 2025.

5.2.3 Multinube Lote 2

Andrés Cuadros, Coordinador Técnico de la Interventoría, menciona que está pendiente el cierre de la negociación del Acuerdo Marco suscrito entre la DIAN y Microsoft, que afecta la ejecución del contrato que ejecuta Controles Empresariales como proveedor de Lote 2. El Director de la DGIT, Julián Medina, informa que Microsoft está escalando el tema a nivel regional, pero aún no ha enviado ninguna respuesta.

La Directora de Interventoría aclara que el Acuerdo Marco al que se hace mención, no es objeto del seguimiento de la Interventoría; sin embargo, existe relación y dependencia con el contrato que ejecuta Controles Empresariales. Continúa señalando, que la afectación no sería para DIAN, sino para el proveedor de Lote 2. El Director de la DGIT, Julián Medina, menciona que la afectación se resume en que, en el mes de abril de 2025, Microsoft le facturaría el valor del saldo del contrato (aproximadamente USD 24 millones), y ellos solo podrían facturar a la DIAN, lo correspondiente a la proyección del consumo, como lo confirma la especialista en adquisiciones de la UCP, Angela Bustamante, aclarando que para soportar ese acuerdo con Microsoft, si se podría realizar ese pago de acuerdo con la proyección de consumo hasta un momento determinado, es decir los USD 10 millones que se está escalando.

5.2.4 Multinube Lote 3

El Coordinador Técnico de la Interventoría informa que este contrato presenta una situación similar al contrato de Lote 2 en cuanto a la ejecución, ya que de los cinco millones setecientos mil dólares (USD\$ 5.700.000) que representan el valor total del contrato, a la fecha solo se han consumido recursos por el 18,81%, lo que hace prever que no se ejecutará en su totalidad hasta noviembre de 2025.

Se han adelantado las sesiones de negociación con el proveedor (NUVU), teniendo en cuenta la ampliación del plazo del crédito del BID. A la fecha, se contemplan las siguientes alternativas con el proveedor:

- Cierre del contrato en noviembre de 2025, lo que implicaría un saldo sin ejecutar.
- Prórroga del contrato hasta octubre de 2028.

Respecto a esta última alternativa, Julián Medina, director de la DGIT, menciona que esta ampliación depende de adelantar las iniciativas de otros proyectos, enmarcados dentro del proyecto de modernización.

El detalle del estado de ejecución del proyecto se encuentra en la presentación de la sesión que hace parte integral de la presente acta.

6. Conclusiones y nuevos compromisos

Conclusiones / Compromisos	Responsable	Fecha de Cumplimiento
N/A		

Nota: la presentación del Comité Ejecutivo hace parte integral del acta, la cual se puede revisar en la ruta [Seguimiento ejecutivo PETD - 03MAR2025.pptx](#)

Convocatoria a la próxima reunión: Por definir

Firman:

 Patricia Patiño Directora de Interventoría EY	Julián Medina Director de Gestión de Innovación y Tecnología
---	--