

Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
Proyectos Estratégicos de Transformación Digital

Proyecto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los Contratos de Transformación Digital en el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN

ACTA DE REUNIONES No INT_67
(Seguimiento a interventoría)

- 1. Fecha de reunión: 21 de junio de 2023
- 2. Hora: 2:00 pm – 3:30 pm
- 3. Lugar: Virtual vía MS Teams.
- 4. Asistentes:

DIAN:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto
Nancy Vianeth Vera Rodríguez	Líder del proyecto de Interventoría - DIAN
Dana Shirley Pineda Marín	Consultor líder de integración - DIAN
Julián David Medina Herrera	Director de Gestión de Innovación y Tecnología
Tony Samir Peña Guzman	Subdirector de innovación y proyectos - DIAN
Hector Leonel Mesa	Supervisor de contrato Multinube
Daniel Andrés Rojas	Supervisor de contrato DATAR
Jhon Jairo Martinez	Líder programa DIAN 2.0
Divier Javier Alberto Saganome	Supervisor de contrato NSGA
Yeni Marcela Arcos Casas	Coordinadora CENIT

EY:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto
Patricia Patiño	Directora del Servicio de Interventoría
Valeria Garzon	Interventoría
Andrés Cuadros	Interventoría
Natalia Arias	Interventoría
Carlos Lenguerque	Interventoría
Carolina Chacón	Interventoría
Ingrid Vela	Interventoría
Gilberto Medina	Interventoría
Angie Rincon Briceño	Interventoría
Allison Prens	Interventoría
Rodrigo González	Interventoría
Jhon Ricardo Morales	Interventoría
Janeth Borda	Interventoría
Holman García	Interventoría
Adrian Zorrilla	Interventoría
Juan Castaño	Interventoría

5. Desarrollo

Los asuntos tratados en la reunión fueron los siguientes:

1. Avance de actividades

La interventoría presenta el avance el proyecto con corte al 16 de junio de 2023, con un avance de ejecución del 18% real Vs. un 18% esperado, el entregable con mayor número de días de atraso es de 17 días, el cual está relacionado con el plan de

Continuación del Acta *Seguimiento a interventoría*

gestión de riesgos digitales por parte del proyecto de Multinube, el cual fue programado para el 14/07/2023, según la nueva línea base aprobada para este proyecto. Por tanto, desde la Interventoría se está realizando un control de cambios a su plan de trabajo, con el fin de actualizar las fechas de entrega del documento del plan de gestión de riesgos digitales, por parte del proyecto de Multinube.

Igualmente, se espera incluir en este mismo control de cambios la actualización del periodo de revisión de la versión inicial de los entregables por parte de la DIAN de 3 días a 5 días hábiles, con el fin de alinear el plan de trabajo con los tiempos propuestos en el Plan de Interventoría. Lo anterior, dado que, en la dinámica de validación de estos productos por parte de la DIAN, algunos gerentes han solicitado tiempos adicionales a los previstos en el plan de trabajo de la Interventoría, para incluir sus observaciones. De acuerdo con esto, el Director de Gestión de Innovación y Tecnología indica que, previo a realizar la solicitud de modificación de estos tiempos en el plan de trabajo de la Interventoría, validará al interior del equipo de la DIAN esta información y le definirá a la Interventoría los tiempos que se deben dejar para la validación inicial de estos entregables, en el cronograma.

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría indica que el control de cambios que estaba comprometido para el jueves 22 de junio 2023 se extenderá un tiempo adicional, teniendo en cuenta la definición que se tome con relación a estos tiempos de revisión y la confirmación de la ejecución de las pruebas de vulnerabilidad y penetración del proyecto de DataR, para lo cual se tiene una sesión el viernes 23 de junio 2023.

2. Gestión proyectos

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología pregunta si se ha presentado una mayor desviación del cronograma de los proyectos con respecto a la semana anterior. A esto, la Interventoría responde que se mantienen los porcentajes de desviación entre el avance esperado y el avance real en los tres proyectos que se encuentran en ejecución.

La Interventoría presenta el avance, los conceptos y las alertas de cada uno de los proyectos durante la semana, aclarando que, con relación al proyecto de DataR la desviación del avance es del 1% debido a las demoras en el cierre de las fases de entendimiento y diseño, habilitación de las herramientas y Diseño de procesos. Para el proyecto de NGSA la desviación a la fecha de corte es de 6% resultado del continuo atraso de los entregables asociados al Sprint 1 y 2 del MVP01 y finalmente, para el proyecto Multinube, no se registra desviación.

Continúa la explicación indicando que, para cada uno de los proyectos presentados por la Interventoría, se destaca lo siguiente:

DataR

La Interventoría explica que, con relación a la desviación de la “Fase 3 – Habilitación de herramientas” se identifican los siguientes atrasos:

- 1. Se tienen entregables en ciclo de revisión, los cuales están de parte del Consorcio y deben ser entregados el 21 de junio 2023.
- 2. Demoras en el cierre de las actas de aceptación por parte del Consorcio.

Continuación del Acta *Seguimiento a interventoría*

El Director de Gestión de Innovación y tecnología pregunta ¿Cuántos documentos se cerraron con relación a la semana anterior?, a lo cual desde la Interventoría se responde que dos (2) asociados con el ENT06-Plan de Implementación y el ENT13 – Código fuente. Adicionalmente, se indica que, se espera que los ajustes solicitados a los demás documentos sean entregados la siguiente semana para así darles el cierre definitivo.

En cuanto a las alertas se mencionan las siguientes:

- Incumplimiento de la fecha de puesta en operación definida, dado que:
 - Existen documentos cuya elaboración depende de la implementación del piloto (Documentación técnica de la solución e Informe de pruebas).
 - Están pendientes 18 documentos (consolidados) en proceso de elaboración, revisión, ajustes y aprobación relacionados a la fase 3 y 4.
- Cambio de la fecha finalización del piloto (07 de julio de 2023), lo cual traslada la entrada en operación para el 10 de julio de 2023, fecha posterior a la prevista en el control de cambios aprobado (29 de junio 2023).
- Propuesta del Consorcio del cierre del entregable 31-Modelo de operación del DataR para el 12 de julio de 2023, fecha posterior a la puesta en operación prevista para el DataR.
- Radicación tardía del pago 2 asociado al Ent03 – Diseño detallado de la solución tecnológica del DataR, que implique trasladar dicha radicación para el próximo mes (julio 2023).

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología indaga sobre el cambio de fecha de la finalización del piloto y solicita hablar directamente con el Consorcio para el acceso a la Interventoría al ambiente de desarrollo. A esto, la Interventoría indica que esta solicitud se hizo directamente al representante legal del Consorcio, de lo cual, no se ha recibido respuesta. Por tanto, se realizará una solicitud formal para obtener este acceso y realizar los seguimientos que correspondan a la ejecución del piloto.

En cuanto a la alerta de “Propuesta del Consorcio del cierre del entregable “ENT31-Modelo de operación del DataR para el 12 de julio de 2023”, la Interventoría está generando un concepto por solicitud de la DIAN, indicando al Consorcio que la fecha máxima de entrega de este producto es el 07 de julio de 2023, según los requisitos definidos para la puesta en operación.

Con relación a la alerta del pago, desde la Interventoría se indica que, se solicitó al consultor la información de parafiscales y seguridad social de dos (2) de los recursos del equipo clave del Consorcio (Arquitecto de datos y el Especialista de datos #2), con el fin de tener la información completa para cumplir los requisitos de la habilitación del pago N°2 y así dar el concepto por parte de la Interventoría. Dado que a la fecha no se ha recibido esta información, a pesar de que es un requerimiento que se envía mensualmente por parte de la Interventoría, se incluirá esta solicitud en el comunicado que se está construyendo.

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología pregunta si los tiempos establecidos y planteados en la herramienta de estimación de esfuerzo para el piloto, están de acuerdo con las estimaciones que se hicieron y así conocer cómo se comportará a futuro esta estimación con los nuevos requerimientos. La Interventoría responde que de acuerdo con los dos requerimientos que se tienen actualmente y la especificación realizada, la cual fue muy detallada, se podrá tener el análisis de las

Continuación del Acta *Seguimiento a interventoría*

diferencias de la estimación de esfuerzo entre ambas herramientas, a lo cual, se sugerirán algunas mejoras a la herramienta del Consorcio para los futuros requerimientos.

NSGA

Se informa que el proyecto de NSGA tiene a la fecha de corte del 16 de junio 2023, un avance de ejecución del 22% real Vs. un esperado del 28%, para una desviación del 6%. Con relación a este proyecto se reportaron 118 días de atraso, derivados de las demoras en la finalización del Sprint 1 y 2 del MVP01, la aprobación de las historias de usuario del módulo 01 al 08 y el refinamiento de las historias de usuario relacionadas del MVP02 del módulo de importaciones.

Así mismo, la Interventoría mencionó que a la fecha se encuentran 32 entregables atrasados, dos (2) entregables en ciclos de revisión y uno (1) en aprobación.

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología pregunta acerca de la migración de datos, que herramienta se puede tener por parte de la Interventoría para identificar una estimación correcta de dicha migración, dado que es un tema delicado y se podría llegar a consumir toda la bolsa de horas que se tiene en DataR. A esto, la Interventoría indica que dado que a la fecha la UT está presentando es una estrategia, no se tienen suficientes datos para hacer una revisión con base en los volúmenes de información que se esperan migrar. Así mismo, se indica que la Interventoría está esperando que la UT comparta el documento detallado para poder analizar si la estrategia que están presentando, es coherente con la cantidad de datos históricos y operativos que se esperan migrar, para lo cual no se cuenta con una fecha específica por parte de la UT. Igualmente, la consultora líder de integración solicita a la Interventoría que se haga la revisión del alcance del proyecto NSGA con relación a la migración de los datos según lo definido en el SDP, y así mismo, que en la estrategia se identifiquen las actividades que queden descubiertas por lo indicado contractualmente, para así solicitar un plan a seguir por parte del proyecto NSGA. Para el proyecto NSGA se cuenta con la estrategia de migración de datos, sin embargo, aún no se cuenta con el cronograma. La Interventoría validará si contractualmente se cumple con la indicación de que debe estar todo migrado para salida en producción. La interventoría validará si hay manera de anticiparse a esta revisión y así mismo gestionar el cumplimiento de fecha definida en el cronograma, esto teniendo en cuenta que la estrategia cumple con lo definido en el SDP.

Finalmente, se indica que se hicieron unas sesiones de refinamiento para las historias de usuario de alto nivel de los módulos 01, 02 y 03, de los cuales, la UT se llevó las observaciones de la DIAN y la Interventoría para hacer los ajustes correspondientes. Sin embargo, en el momento en que la UT entrega esta información, se identifica que las observaciones realizadas en estas mesas de trabajo no fueron atendidas en su totalidad y por ello, se generó un nuevo ciclo de revisión con relación a esta información. A la fecha, no hay historias de usuario de alto nivel refinadas y aprobadas.

Adicionalmente, la Interventoría indica que la UT está revisando el impacto de una propuesta planteada a la DIAN en la mesa de trabajo del día de ayer, en donde solicitan no definir historias de alto nivel para los módulos 04, 05, 06 y 08 e iniciar directamente con el refinamiento como tal del módulo 01 y 02. Con relación a este tema, la Interventoría aclara que, la metodología aprobada por la DIAN y la Interventoría inicia con la elaboración de unas historias de usuario de alto nivel y posteriormente unos refinamientos, según lo propuesto por la UT. Por tanto, dado

Continuación del Acta *Seguimiento a interventoría*

que esto fue lo aprobado y mientras no haya un planteamiento metodológico diferente que sea aprobado, se debe continuar bajo este lineamiento.

Finalmente, con la relación a las revisiones del COTS que pregunta la Subdirección de innovación y proyectos de la DIAN, desde la Interventoría se aclara que estas sesiones se han realizado únicamente para los módulos 01, 02 y 03.

Multinube

Kyndryl

La interventoría informa que el proyecto de Multinube tiene a la fecha de corte del 16 de junio 2023, un avance de ejecución del 10% real Vs. un esperado del 10%, para lo cual no presenta desviación.

La Interventoría menciona que se solicitó a la gerencia de Kyndryl el detalle de la metodología a utilizar para los sprint 9 y 10, dado que a la fecha solo se cuenta con un roadmap y se tiene planeado el cambio de Aranda a ServiceNow en septiembre.

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología pregunta que ha pasado con el cambio de la gerente del proyecto por parte de Kyndryl, a lo cual, la Interventoría informa que la semana pasada se envió a la DIAN el comunicado para que realice la solicitud directamente al consultor.

Lote 2

Se realizó el análisis de consumos y se evidencia un incremento de 1.2 millones al cierre del año, con lo cual se espera aclarar esta desviación el 22 de junio 2023, en la sesión con el proveedor.

Se presentan las alertas del proyecto de Multinube, así:

- Kyndryl solicita la validación y aprobación por parte de la DIAN de la valoración de riesgos digitales en los activos Multinube, de lo cual, actualmente se tiene identificado por activo los riesgos y se están estableciendo los planes de acción.
- Cierre de las premisas para el cálculo de los ANS (se envió a la DIAN la revisión de las premisas con base en el contrato)
- Atraso en el envío de los informes mensuales de operación y gestión. Se esperaba la entrega del informe de abril el viernes 16 de junio 2023 y fueron enviados el 20 de junio 2023.

3. Gestión financiera

La interventoría informa que la gestión financiera para el periodo de este informe no ha tenido cambios con respecto a la facturación. Sin embargo, se ha tenido un avance en la elaboración y cierre de los entregables que hacen parte de los hitos de facturación.

Para la siguiente sesión se espera una variación con respecto a la factura de Multinube y de la Interventoría.

6. Seguimiento a compromisos

Continuación del Acta Seguimiento a interventoría

Conclusiones / Compromisos	Responsable	Fecha comprometida / Estado de Cumplimiento
Revisión y presentación de ANS de abril para el contrato de la Multinube con Kyndryl.	Interventoría	En curso 14/06/2023 15/07/2023
Presentar la estimación de riesgo que puede tener en la desviación de la cantidad de horas, una mala especificación de requerimientos por parte de la DIAN.	Interventoría	En curso 23/06/2023
Revisar si la configuración de las reglas de negocio solicitadas por la DIAN va en contra de las buenas prácticas de la implementación del SandBox. Nota: Interventoría envió correo el 15/06/2023 y el 23/06/2023 respondió Kyndryl que está pendiente de un informe de Fortinet para dar respuesta a la Interventoría.	Interventoría	En curso 09/06/2023
Enviar a la UT de NSGA el oficio enviado a la DIAN el 9 de junio del 2023	Interventoría	Finalizado 16/06/2023
Remitir un correo formal a la DIAN para que se escale oportunamente la autorización al ambiente de producción DevOps del Proveedor - DATAR	Interventoría	Finalizado 16/06/2023
Envío del comunicado asociado a la ausencia del arquitecto de datos, según lo definido en el contrato - DATAR	Interventoría	En curso 22/06/2023
Enviar el concepto asociado a la factura para el proyecto NSGA	Interventoría	Finalizado 16/06/2023
Enviar el concepto asociado a la factura para el proyecto Multinube	Interventoría	Finalizado 16/06/2023
Enviar el concepto asociado a la factura para el proyecto DATAR. No se realizó porque el consultor no hizo llegar la información de parafiscales solicitada por la interventoría	Interventoría	No realizado 20/06/2023
Confirmar si existe alguna justificación técnica para que DATAR tramite un nuevo control de cambios o se deberían tramitar los ANS de ese contrato.	Interventoría	En curso 23/06/2023
Escalar a Kyndryl la solicitud de acceso a Devops de la Interventoría del proyecto DATAR	Supervisión del contrato DATAR	Finalizado 16/06/2023
Validar al interior de la Interventoría el mecanismo para solicitar a Kyndryl el plan de acción para la conexión de canales, según lo definido contractualmente.	Interventoría	Cancelado 23/06/2023
Unificar los valores de las gráficas del capítulo financiero del informe de seguimiento semanal de la Interventoría	Interventoría	Finalizado 21/06/2023
Realizar el agendamiento de las sesiones diarias con el grupo técnico de DataR – Daily tecnico se seguimiento al piloto	Interventoría	En curso 20/06/2023
Validar las actividades del ambiente de desarrollo, una vez el consorcio del acceso y verificar las actividades en el Devops - DATAR	Interventoría	En curso 23/06/2023

Continuación del Acta Seguimiento a interventoría

7. Conclusiones y nuevos compromisos

Conclusiones / Compromisos	Responsable	Fecha de Cumplimiento
Enviar a la DIAN el cuadro de estimación de esfuerzos con el análisis de desviación, en horas y en porcentajes, para los dos requerimientos - DATAR	Interventoría	23/06/2023
Validar la fecha de migración de datos del NSGA frente al cronograma y el contrato y el alcance con relación a las actividades que hace el NSGA y el DATAR en el proceso de migración de datos.	Interventoría	27/06/2023
Confirmación de los días de revisión de la DIAN de los informes y entregables de la Interventoría, para el trámite del control de cambios de su plan de trabajo.	Supervisión de la Interventoría - DIAN	21/06/2023
Validar el impacto sobre la forma en cómo se actúa y el alcance del consultor con relación a los planes de acción de los activos - MULTINUBE	Interventoría	27/06/2023
Generar comunicado desde la interventoría solicitando acceso a ambiente de desarrollo DataR.	Interventoría	27/06/2023
Respuesta a la solicitud del Concepto modelo de operación DataR.	Interventoría	28/06/2023
Realizar sesión con el equipo DIAN DataR para acordar las fechas de entrega de los informes de vulnerabilidades y pruebas de penetración para ser incluidos en el cronograma de la Interventoría.	Interventoría	23/06/2023

Nota: La presentación de seguimiento hace parte integral del acta.

Próxima reunión:
Lugar: Virtual vía MS Teams
Día: 27 de junio 2023
Hora: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Participantes:

Firma  Nancy Vera Líder del proyecto de Interventoría - DIAN	Firma Patricia Patiño Directora del Servicio de Interventoría
---	--