

Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
Proyectos Estratégicos de Transformación Digital

Proyecto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los Contratos de Transformación Digital en el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN

ACTA DE REUNION
(Seguimiento a Interventoría)

1. Fecha de reunión: 2 de septiembre de 2025
2. Hora: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
3. Lugar: Presencial San Agustín piso 5 y Virtual MS Teams
4. Asistentes:

DIAN:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto
Tony Samir Peña	Director DGIT (Encargado)
Daniel Rojas	Subdirector de Procesamiento de Datos – DIAN Supervisor del contrato DataR
Héctor Andrés Trujillo	(Encargado) Líder del proyecto de Interventoría – DIAN
Ana Beiba Poveda	(Encargado) Líder del proyecto de Interventoría – DIAN
Andrés Castelblanco	Subdirección de Infraestructura Tecnológica y Operaciones
Diana Lucila Muñoz Junco	Abogada – soporte jurídico

EY:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto
Patricia Patiño	Directora de Interventoría
Andrés Cuadros	Interventoría: Coordinador técnico
Jenny Rincón	Interventoría: Soporte jurídico
Luis Bonilla	Interventoría: Equipo Multinube
Carlos Lenguerque	Interventoría: Equipo DataR
Juan Osma	Interventoría: Equipo apoyo Multinube
Leonardo Parra	Interventoría: Coordinador Técnico DataR
Sara Hernández	Interventoría: Equipo apoyo DataR
Sofía Gómez	Interventoría: Equipo apoyo DataR

5. Desarrollo de la reunión:
- 5.1. Avance de actividades del proyecto de Interventoría
- Fecha de corte: 29 de agosto de 2025
- Avance General

Continuación del Acta Seguimiento a Interventoría 20250902

Avance real: 64%
Avance esperado: 70%
Atraso: 6%
% de atraso: 6%

Nota: El avance del 64% a esta fecha es debido a que aún en la línea base del proyecto se contemplan las actividades relacionadas con NSGA, NSGT y PDIS.

Avance Fase Ejecución
Avance real: 90%
Avance esperado: 95%
Atraso: 5%

Días de atraso de hitos o entregables: 0 días.

Nota: De acuerdo con el enfoque habitual presentado en la diapositiva #2 de la presentación semanal, se ha realizado un análisis del avance general del proyecto, así como del progreso en la fase de ejecución. Para mantener una visibilidad clara y precisa, se han incluido ambos aspectos en la presentación.

Dentro de las acciones en la semana se reporta lo siguiente:

- Informe de análisis de vulnerabilidades re-test: Actividad cerrada. El equipo de Kyndryl entregó el plan de remediación el 7 de agosto de 2025. La interventoría entregó observaciones el 22/08/2025. Kyndryl entregó evidencias y respuestas a las observaciones el 26/08/2025, y la Interventoría, el 28/08/2025, solicitó más evidencias sobre las vulnerabilidades. Kyndryl respondió el mismo 28/08/2025, y con las evidencias presentadas, la Interventoría el 01/09/2025 destacó que, con la documentación proporcionada, la infraestructura del proyecto DataR cumple con los requisitos para operar en producción, manteniendo un nivel de riesgo mínimo y controlado por parte de Kyndryl.
- Informe prueba de penetración Pen-test: Se cita sesión para el 3/09/2025 con el fin de revisar el alcance y riesgos de la ejecución de las actividades.

Las actividades frecuentes son: revisión de entregables de los proyectos DataR y Multinube, observaciones sobre los informes de avance realizados por los contratistas para los proyectos de DataR y Multinube; y finalmente, participación en seguimientos y sesiones de trabajo agendadas en la semana.

Las acciones de la semana del 25 al 29 de agosto 2025 fueron:

- En proceso generación de documentación para el alistamiento de la facturación de los REQ (requerimientos) 004, 005 y 007 para el mes de septiembre de Servicios a Demanda.
- Se requiere definir la gestión de las actividades asociadas a los proyectos NSGA, NSGT y PDIS, se adelantan actividades de negociación de extensión del contrato con la DIAN.
- Se liberaron las observaciones generadas por la DIAN al informe de gestión de julio 2025 de la Interventoría, 29/08/2025. La Interventoría se encuentra en revisión de las observaciones.

5.2. Detalle de la Gestión de Proyectos

5.2.1. DataR

5.2.1.1. Hitos y entregables

El detalle del avance de los entregables se presenta en la diapositiva No. 26 de la presentación.

Se están gestionando cuatro (4) entregables: Inf50 Informe Mensual de abril 2025, Inf50 Informe Mensual de mayo 2025, Inf50 Informe Mensual de junio 2025 e Inf50 Informe Mensual de julio 2025. A continuación, se detalla el ciclo y estado de cada uno:

- Informe de abril 2025: Pendiente envío con firma del informe de actividades por parte del Consorcio.
- Informe de mayo 2025: En ciclo 1 de revisión y ajustes por parte del Consorcio. Liberado por parte del Consorcio el 12/08/2025.
- Informe de junio 2025: Pendiente por entregar por parte del Consorcio.
- Informe de julio 2025: Pendiente por entregar por parte del Consorcio.

5.2.1.2. Servicios a demanda – Estado requerimientos migración de datos a zona bronce

La Interventoría presentó el estado general de los requerimientos. Para más detalles, se recomienda consultar las diapositivas No. 15 de la presentación de seguimiento. A continuación, se resumen los aspectos más relevantes:

La Interventoría informó sobre los siete (7) requerimientos (requerimientos 006, 008, 009, 010, 011, 013 y 014) que actualmente se encuentran activos, mencionando el sprint en el que se encuentra cada uno durante la semana del 25 al 29 de agosto 2025.

Finalmente, se expone que ya hay seis (6) requerimientos cerrados (001, 002, 003, 004, 005 y 007) y algunos en procesos de cierre en documentación.

5.2.1.2.1 REQ006

Para más detalles, consulte la diapositiva No. 16. En relación con los requerimientos REQ006, la Interventoría informó lo siguiente:

- Sprint 5: Cierre del sprint 5 y 6 (documentación técnica) el 28/08/2025. Cierre del requerimiento 02/09/2025.
Pendiente: actas de cierre del requerimiento.

La Interventoría menciona que el Consorcio dio respuesta al comunicado enviado sobre las modificaciones manuales en producción al REQ006.

5.2.1.2.2 REQ008 y REQ009

En la diapositiva No. 17 se presenta la descripción y el detalle de estos requerimientos.

- Sprint 4: review de pruebas UAT el 26/08/2025.
- Sprint 5: planning sprint 5 el 27/08/2025, e inicio despliegue productivo el 28/08/2025. También, finalizó la ingesta histórica de los REQ 008, 009 y 010. Pendiente: Revisar los incidentes relacionados con la ingesta histórica de datos. Atender las observaciones sobre el material destinado a la transferencia de conocimiento.

5.2.1.2.3 REQ010 y REQ011

En la diapositiva No. 18 se presenta la descripción y el detalle de estos requerimientos.

- Sprint 4: review de pruebas UAT el 26/08/2025.
- Sprint 5: planning sprint 5 el 27/08/2025, e inicio despliegue productivo el 28/08/2025. También, finalizó la ingesta histórica de los REQ 008, 009 y 010. Pendiente: Realizar una sesión con Kyndryl para validar la ingesta de 4 tablas que presentan novedades y fallas en su ingesta. Obtener el VoBo de DIAN e Interventoría para la documentación técnica.

5.2.1.2.4 REQ013 y 014

En la diapositiva No. 19 se presenta la descripción y el detalle de estos requerimientos.

- Sprint 3: inicio despliegue preproductivo el 26/08/2025, y finalización despliegue a preproductivo de ambos requerimientos el 01/09/2025. Pendiente: validación del despliegue a preproductivo DIAN e Interventoría.

5.2.1.2.6. Servicios Fijos

El detalle se encuentra en las diapositivas No. 20, 21 y 22. Respecto a Servicios Fijos en la sesión la Interventoría se mencionan actividades principales y pendientes; sin embargo, para más información se tiene lo siguiente:

En la diapositiva 20 se tienen los puntos importantes y relevantes de la semana a presentar a continuación:

- Incidente INC0014853: Falla en la ejecución del pipeline por error en la cadena de conexión modificada para la base de datos SIGMA.
Fecha de cierre del incidente pendiente.
- Plan de choque servicios fijos (*Reunión diaria para revisar pendientes*):
Febrero: Falta facturación en septiembre.
Marzo: Falta firma de informe de actividades por parte de DIAN.
Abril: Pendiente envío con firma de informe de actividades por parte del Consorcio.
Mayo: En ajuste de informe de actividades por parte del Consorcio.
Junio: Elaboración de actas de cierre informes 38 y 39. En revisión de entregables 42 y 43 por parte de Consorcio.

Julio: En ajustes de informes 38, 39 y HUs por parte de Consorcio.

- Actualización Linked Service: Hoy 02/09/2025 finaliza la ejecución de Pruebas UAT (Ejecución automática del proceso, Prueba de validación de carga, Prueba end to end).
- Clúster: El 01/09/2025 el Consorcio mostró un análisis preliminar de los posibles escenarios de clúster, haciendo la comparación entre tipos de clúster: efímero, dedicado, y pool. Sin embargo, se le solicitó al Consorcio realizar un análisis más detallado, incluyendo la comparación con el clúster actual.

En la diapositiva 21 y 22 se tiene el detalle en una tabla por cada uno de los servicios, actividades, estado de cada actividad en los meses 06, 07, 08, 09, 10 y 11, los entregables asociados por cada actividad y las respectivas observaciones. Para más información consultar los slides mencionados anteriormente.

La Interventoría menciona que toda la documentación para el cierre tanto de REQ como de meses a facturar de SF (servicios fijos) debe quedar antes del 17 de septiembre, para que se puedan facturar y pasar la debida documentación a la UCP. De igual forma la Interventoría menciona y solicita a la DIAN la firma del informe de actividades mes de marzo de servicios fijos. Todos los cierres documentales deben quedar firmados esta semana antes de que Daniel Rojas, Supervisor del contrato DataR, de la DIAN se retire de la entidad.

Tener presente que la Interventoría proyecta el template para el informe de cierre y quien ejecuta esta tarea es el Consorcio. El 03/09/2025 se tendrá sesión con la Proveedor de DataR y se mencionará dando claridad de este tema al Consorcio.

5.2.1.2 Estado general del contrato

Detalle en la diapositiva No. 24, dentro de los temas relevantes se mencionaron:

Análisis de vulnerabilidades:

- Informe prueba de penetración Pen-test: Se propone sesión para el 3/09/2025 con el fin de revisar el alcance y riesgos de la ejecución de las actividades.

5.2.1.3 Alertas

- Se continuará por parte de la Interventoría con el seguimiento a los REQ próximos a su cierre, con el fin de agilizar y evitar atrasos en estos.
- La Interventoría menciona que toda la documentación para el cierre tanto de REQ como de meses a facturar de SF debe quedar antes del 17 de septiembre de 2025, para que se puedan facturar y pasar la debida documentación a la UCP.
- Tener presente que la Interventoría proyecta el template para el informe de cierre y quien ejecuta realiza el informe de cierre es el Consorcio.

5.2.1.4 Comunicados/Conceptos

En la diapositiva número 24 de la presentación, en el periodo comprendido del 25 al 29 de agosto 2025 no se emitieron comunicados y/o conceptos.

5.2.2. Multinube Híbrida

5.2.2.1. Multinube – Lote 1

La Interventoría informa que el porcentaje de ejecución real del proyecto es de un 81% ejecutado Vs. un 81% esperado. Se espera el proceso de facturación de los informes de operación de julio de 2025 en el mes de septiembre de 2025.

La ejecución presupuestal es la siguiente:

Componente en pesos: 76%

Componente en dólares: 77,63%

Detalle en la presentación, diapositiva No. 4.

5.2.2.1.1. Hitos y entregables

El detalle del avance de los entregables se encuentra en las diapositivas No. 13 de la presentación.

- Actualmente tres (3) entregables están en ciclos de revisión correspondientes a los informes de operación y gestión de la Multinube híbrida de julio de 2025. La Interventoría informa que para dar viabilidad al pago por concepto de la operación y gestión de julio de 2025 es necesario contar con el informe detallado que evidencie: i) la aplicación del descuento del 11%, ii) evidencia detallada del aumento del consumo que soporte los 680.080,84 dólares del consumo de julio de 2025.

5.2.2.1.2. Operación Factura Electrónica (FE)

Durante la semana del 25 al 29 de agosto de 2025 se realizó el siguiente control de cambio:

- CHG0030844.
- CHG0030853.
- CHG0030850.

La DIAN solicita a la Interventoría revisar lo sucedido con la solicitud de cambio CHG0030852 el 30/08/2025 para el componente de comunicaciones.

En cuanto a los pendientes:

Kyndryl: se envió al Subdirector de Soluciones y Desarrollo, el listado de aplicaciones con HealthCheck sin configurar, para que los equipos de desarrollo o aplicación lo revisen, con el objetivo de que cada equipo confirme las rutas adecuadas de cada HealthCheck o realice los ajustes necesarios en el código. El Subdirector de Soluciones

y Desarrollo informó que ya están trabajando en el tema y realizará una sesión de trabajo durante esta semana.

DIAN y Kyndryl (Actividad permanente): se está trabajando en la corrección y pruebas de los errores (400, 500 y 404) detectados durante el proceso de tipificación de errores, con el apoyo de Kyndryl.

5.2.2.1.3. Capacitaciones

En cuanto a los pendientes:

Kyndryl presentó el 2 de septiembre de 2025 un consolidado de capacitaciones y asistentes, el cual servirá como insumo fundamental para que la DIAN determine los equipos que estarán a cargo de la operación de la Multinube.

5.2.2.1.4. Operación

En cuanto a los avances:

“Embargos y Desembargos”: el equipo del proyecto debe definir los próximos pasos.

“Exógena y BRMS”: continúan los problemas de rendimiento en la carga de información, que supera las 29 horas. Kyndryl propuso que se programen reuniones diarias con la participación del proveedor Nubiral y Kyndryl para evaluar alternativas que optimicen el uso de recursos y los tiempos de respuesta esperados.

En cuanto a los pendientes:

“PQRDS”: se espera una reunión con COEM y Ciclic para determinar la estrategia para poder restringir el acceso público a las cuentas de almacenamiento usadas por Dynamics 365.

5.2.2.1.5. Otros temas - operación

En cuanto a los pendientes:

- ITSM: (Automatización de la suspensión de incidentes y requerimientos): Kyndryl enviará la actualización de los procesos, considerando las observaciones de la Interventoría, el 03/09/2025.
- ARC: Kyndryl llevará a cabo una Prueba de Concepto (PoC) para evaluar la viabilidad y los costos de implementación a través de AWS.

El Director de la DGIT (e), Tony Samir Peña, informa que en reunión con el Representante Legal de Kyndryl, planteó que el servicio de Observabilidad, que se estaría incluyendo como un adicional al contrato, podría estar incluido en el alcance actual. Solicita a la Interventoría revisar este tema.

5.2.2.1.6. Seguimiento transversal

En cuanto a los avances:

- DRP: continúa el análisis de tres (3) tablas en el Table Storage. Por otro lado, se realizó una sesión con Microsoft el 29/08/2025 respecto al tema de replicar una parte de la BD Cosmos (DocumentsData, Lists, PayrollElectronic y SupportDocuments), se acordó que DIAN con acompañamiento de Kyndryl iniciaría unas pruebas de humo y funcionales a partir del 01/09/2025.

El subdirector de Infraestructura Tecnológica y Operaciones, Andrés Castelblanco informa que, en esa sesión, el arquitecto de Microsoft considera que la solución de replicar una parte de la Cosmos no corresponde con las mejores prácticas y recomendó a la DIAN evaluar la decisión considerando los riesgos que esto implica.

En cuanto a los pendientes:

- APM: se programó una sesión el 05/09/2025, con equipos de la DIAN que a la fecha no se han pronunciado con sus observaciones a los tableros entregados por Kyndryl.
- Seguridad: sigue pendiente la revisión de la matriz RACI de Azure Sentinel por parte del director de la OSI.

La DIAN menciona que, de no implementarse las herramientas de seguridad, no se podría realizar el pago del hito correspondiente al proveedor.

5.2.2.1.7. Alertas y recomendaciones

Durante el periodo informado, no se reportaron alertas nuevas, se mantienen dos (2) alertas de impacto alto, las cuales se detallan en las diapositivas No. 9 y 10 de la presentación, con su respectivas recomendaciones y acciones ejecutadas. Estas alertas tienen relación con: i) el bajo consumo de la nube de AWS, que podría implicar no ejecutar la totalidad de los recursos y ii) Kyndryl no asuman las obligaciones de administración y gestión de seguridad de las herramientas nativas de las nubes.

5.2.2.1.8. Comunicados y conceptos

No se enviaron conceptos o comunicados en la semana del 25 al 29 de agosto de 2025.

5.2.2.2. Multinube – Lote 2

Se llevó a cabo la sesión de seguimiento a riesgos el 21/08/2025, así como la sesión de seguimiento mensual el 28/08/2025. Aún se espera la confirmación sobre la aplicación del descuento del 11% a partir de julio de 2025 y del "Overage" incurrido en los meses de mayo y junio de 2025. Además, se reporta un consumo de la nube primaria del 53% con respecto al valor aprovisionado, con corte al 23/08/2025.

5.2.2.3. Multinube – Lote 3

En cuanto a los avances, se adelantó la sesión de seguimiento a riesgos el 21/08/2025, y la sesión de seguimiento se llevó a cabo el 27/08/2025. Además, se

reporta un consumo de la nube secundaria del 76,66% con respecto al valor aprovisionado, con corte al 24/08/2025. Por último, DIAN presentó una solicitud de modificación contractual a la UCP el 29/08/2025.

6. Gestión financiera

- 6.1. DataR: Detalle en diapositiva No. 30 y 31.
19,07% facturado.
- 6.2. Multinube Lote 1: Detalle en diapositiva No. 32 y 33.
76% facturado en pesos.
77.63% facturado en dólares.
- 6.3. Multinube Lote 2: Detalle en diapositiva No. 34.
67,5% facturado en dólares.
- 6.4. Multinube Lote 3: Detalle en diapositiva No. 35.
29,7% facturado en dólares.
- 6.5. Interventoría: Detalle en diapositiva No. 36.
40,16 % facturado en pesos colombianos.

7. Gestión de compromisos

El detalle de los compromisos se encuentra en la presentación, diapositiva No. 28, en general se cuenta con el siguiente estado:

- o DataR
 - 1 en espera por parte de la DIAN.
 - 1 cerrado por parte de la Interventoría.
 - 5 en curso por parte de la Interventoría.
- o Multinube
 - 1 en curso, por parte de la DIAN.
 - 1 en curso, por parte de Interventoría.
- o Interventoría
 - 1 en curso, (pendiente) por parte de la DIAN.


8. Conclusiones y nuevos compromisos

Conclusiones / Compromisos	Responsable	Estado de Cumplimiento / Fecha comprometida
(Multinube) Revisar lo sucedido con la solicitud de cambio CHG0030852 el 30/08/2025 para el componente de comunicaciones.	Interventoría	09/09/2025
(Multinube) Revisar si el tema de Observabilidad está incluido en el alcance del contrato de Multinube Lote 1	Interventoría	09/09/2025

Continuación del Acta *Seguimiento a Interventoría 20250902*

Nota: La presentación de seguimiento hace parte integral del acta y puede ser consultada en la ruta: [20250902](#)

Próxima reunión:
Lugar: Presencial y virtual
Día: 9 de septiembre de 2025
Hora: 11:00 a.m. - 12:00 m.

Firma Héctor Andrés Trujillo Apoyo al Líder del proyecto de Interventoría (E) - DIAN	
Firma Ana Beiba Poveda Líder del proyecto de Interventoría (E) - DIAN	 Firma Patricia Patiño Directora de la Interventoría