

Señores
Germán Morante / Edgar Arias
Representación legal del Consorcio para el proyecto DATAR
MyQ/PWC
Bogotá, D.C.

24 de enero 2023

Solicitud acciones sobre el plan de choque confirmado el día 11 de enero de 2023, para el Contrato de Servicios de Consultoría 92872-025-2022 celebrado con la DIAN

Estimados Germán y Edgar:

El 11 de enero 2023, se recibió por parte del Consorcio para el proyecto de DATAR (MyQ-PWC), el plan de choque que busca cerrar las brechas de atraso que se presentan actualmente en el proyecto, con el fin de cumplir con los objetivos de este, en los tiempos establecidos contractualmente. Sobre el cual se ha realizado seguimiento continuo en sesiones de avance y comunicados en fechas 16, 17, 18, 20 y 24 de enero 2023. A continuación, relacionamos el resumen del estado de cada uno de estos compromisos a la fecha:

Entregables	Fecha propuesta plan de choque	Fecha real de entrega	Estado	Iteraciones de revisión
Ent02 - Documento de inventario de información para diseño	13/01/2023	15/01/2023	Entregado en fecha posterior / En ajustes del consultor	4
Ent03 Diseño detallado de la solución tecnológica del DataR	13/01/2023	18/01/2023	Entregado en fecha posterior / En ajustes del consultor	3
Ent04 Arquitectura de datos	13/01/2023	13/01/2023	Entregado / En ajustes del consultor	3
Ent05 Informe de validación de arquitectura y diseño	12/01/2023	12/01/2023	Entregado y enviado nuevamente el 23-ene-2023 con ajustes / En revisión DIAN - INTERV	2
Ent06 Planeación de Implementación	13/01/2023	14/01/2023	Entregado en fecha posterior / En ajustes del consultor	2

Ernst & Young S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201

Entregables	Fecha propuesta plan de choque	Fecha real de entrega	Estado	Iteraciones de revisión
Ent07 Documento con requerimientos de licenciamiento	18/01/2023		Pendiente de entrega / Atrasado	-
Ent08 Ambientes habilitados con su respectivo informe de configuración y la lista que relacione el acceso de los equipos de trabajo establecidos por la DIAN	02/02/2023			-
Ent38 Documento de diseño de procesos.	17/01/2023	20/01/2023	Entregado en fecha posterior 20-ene-11:33 pm / En revisión DIAN -INTERV	1
Ent39 - Acuerdo operacional	17/01/2023	20/01/2023	Entregado en fecha posterior 20-ene-11:33 pm / En revisión DIAN -INTERV	1
Ent69 Plan de transferencia de conocimiento.	02/01/2023	14/01/2023	Entregado en fecha posterior / En proceso de acta de aceptación	3
Ent70 Herramientas y recursos para la transferencia de conocimiento	02/01/2023	12/01/2023	Entregado en fecha posterior / En proceso de acta de aceptación	3
Matriz de entregables	12/01/2023	12/01/2023	Entregado y enviado nuevamente el 21-ene-2023 con ajustes / En revisión DIAN - INTERV	3
Cronograma	16/01/2023	18/01/2023	Entregado en fecha posterior / En ajustes del consultor	3
Matriz de interdependencias	16/01/2023		Pendiente de entrega / Atrasado	
Plan de comunicaciones	06/01/2023	20/01/2023	Entregado en fecha posterior / En revisión de la DIAN - INTERVENTORÍA	

Teniendo en cuenta lo anterior y la dinámica que se ha presentado en el proyecto de DATAR y el estado de ejecución de este plan de choque, específicamente en lo relacionado con estos entregables, se solicita al Consorcio lo siguiente:

1. Indicar la fecha de entrega para los compromisos que se encuentran en ajustes por parte del Consorcio.
2. Para los que están en proceso de revisión definir un tiempo comprometido de entrega de los ajustes por parte del Consorcio en caso que sea requerido.

3. Considerando que el candidato propuesto para el gerente de proyecto no fue aprobado por la DIAN, solicitamos definir la fecha de entrega del nuevo candidato.
4. Mientras se logra la vinculación definitiva al proyecto del nuevo gerente por parte del Consorcio, involucrar al representante legal en las sesiones de seguimiento semanales programadas para el proyecto DataR y en las sesiones que se definan relacionadas con el plan de choque, con el fin de contar con el apoyo en la gestión del plan desde un enfoque resolutivo y de cumplimiento de objetivos. Proponemos una sesión el día de mañana 24 de enero a las 4pm, con el representante legal para que presenten como Consorcio las respuestas a este comunicado.

Por lo anterior, esperamos que se entregue respuesta a los puntos 1, 2 y 3 mencionadas en el presente documento, y se cuente con la implementación del punto 3 el día 24 de enero 2023, con el fin de dar celeridad a su ejecución y cerrar la brecha de atraso que se tiene actualmente en el proyecto y así, mitigar el riesgo de incumplimiento de los tiempos y estándares establecidos para el mismo, al igual que la ejecución de los demás proyectos PETD con los que el DATAR interactúa.