

Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
Proyectos Estratégicos de Transformación Digital

Proyecto: Repositorio Único De Datos - DataR

ACTA DE REUNIÓN
(Review Sprint 8 – Cifras de Recaudo)

- 1. Fecha de reunión: 17 de abril de 2024
- 2. Hora: 11:00 a.m. – 12:00 a.m.
- 3. Lugar: Microsoft Teams - Review Sprint 8 Recaudo DataR
- 4. Asistentes:

DIAN:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto
Ileana Iguarán Salinas	Gerente de proyecto DataR – DIAN
Viviana Yiseth Cardozo Escobar	Consultor BID
Yenny Astrid Gómez	Funcionario DIAN
Claudia Marcela Quemba	Funcionario DIAN
Omar Rojas García	Funcionario DIAN

EY:

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto
Luis Maury	Interventoría: equipo apoyo DataR
Ingrid Vela Beltrán	Interventoría: equipo apoyo DataR

Consorcio (M&Q - PWC):

Nombre y Apellido	Cargo / Rol dentro del Proyecto
Angela Patricia Rios	Gerente de proyecto DataR
Ana María Gomez Montes	Scrum Master – Equipo por demanda
Sandra Castro	Product Owner – Equipo por demanda
Marco Revolledo	Equipo por demanda
Juan Anzola	Equipo por demanda
Miguel Velandia	Equipo por demanda
Eliseo Buitrago Alvarado	Equipo por demanda
Cristian Camilo Mayorga	Equipo por demanda
Edison Camilo Gatarejo	Equipo por demanda
William Mateus Avila	Equipo por demanda

- 5. Resultados del Review del Sprint 8 ejecutado del 4 de abril al 17 de abril de 2024:
 - 5.1. Historias de Usuario (HU) Comprometidas para el Sprint 8
- En sesión de Sprint Planning realizada el 3 de abril de 2024 inicialmente el consorcio comprometió nueve (9) HU, sin embargo, por solicitud de la Interventoría se incluyó una (1) historia de usuario relacionada con la preparación de los prerequisites de despliegue para el primer release del requerimiento, por lo que el Consorcio realizó la actualización de la planeación, la cual se informó finalmente por correo electrónico del día 8 de abril de 2024.

ACTA NÚMERO

Continuación del Acta *Review Sprint 8 – Req Recaudo*

En consecuencia, se comprometieron diez (10) nuevas Historias de Usuario para el Sprint 8 y un (1) Test Plan que comprendía ejecutar 19 Caso de prueba:

	Historias de Usuario comprometidas Sprint 8
1	REQ001HU305 - Aplicar reglas del modelo EyS Formato 1105 (P2)
2	REQ001HU305 - Aplicar reglas del modelo EyS Formato 1105 (P3)
3	REQ001HU306 - Aplicar reglas del modelo EyS (p2)_p4
4	REQ001HU306 - Aplicar reglas del modelo EyS (p2)_p5
5	REQ001HU701 - Generar Anexo Documentación técnica Parte 5
6	REQ001HU805 - Generación de matriz de prerequisites para despliegue en ambiente pre productivo
7	REQ001HU809 - Diseñar script de pruebas de calidad de datos - integridad
8	REQ001HU810 - Diseñar script de pruebas de calidad de datos - completitud
9	REQ001HU811 - Diseñar script de pruebas de calidad de datos - precisión
10	REQ001HU814 - Diseñar script de pruebas de extracción, ingesta y migración de datos
11	Test Plan Cifras de recaudo Sprint 8

La Interventoría observó que el Consorcio estaba desagregando HU, de acuerdo con lo informado por parte del Consorcio esto se debía a la complejidad en la aplicación de reglas de negocio. Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la cantidad total de HU que requerimiento, la Interventoría solicitó actualizar y socializar la proyección de HU hasta el sprint 14 del requerimiento.

El total de HU comprometidas para el Sprint 8 fue de diez (10), de las cuales el Consorcio realizó liberación de cinco (5) historias de usuario de la siguiente forma:

- El 12 de abril de 2024, el Consorcio realizó la primera liberación asociada a las historias de usuario **REQ001HU805 - Generación de matriz de prerequisites para despliegue en ambiente pre productivo** para revisión por parte de DIAN e Interventoría vía correo con asunto “DataR- RQ001 - Sprint 8 - Liberación de producto 12 abril 2024”
- El 15 de abril de 2024, el Consorcio realizó una segunda liberación de cuatro (4) historias de usuario **REQ001HU305 - Aplicar reglas del modelo EyS Formato 1105 (P2), REQ001HU305 - Aplicar reglas del modelo EyS Formato 1105 (P3), REQ001HU306 - Aplicar reglas del modelo EyS (p2)_p4 y REQ001HU306 - Aplicar reglas del modelo EyS (p2)_p5** en correo con asunto “DataR - REQ001 - Sprint 8 – Estado”

Teniendo cuenta lo anterior, el 17 de abril de 2024 la DIAN generó respuesta sobre las HU asociadas a la aplicación de las reglas de negocio de entradas y salidas (EyS) indicando “estamos al tanto de la estrategia de validación con el fin de abarcar el proceso general de entradas y salidas. Para ello, se sugiere definir puntos de control de revisión que coincidan con las etapas claves del proceso, permitiendo así una validación integral, en lugar de centrarse en aspectos puntuales de las historias de usuario. Esto se menciona y se ve relevante dada la naturaleza y procedimientos específicos del negocio.”

Para la sesión de Review del Sprint 8 de las diez (10) historias de usuario comprometidas, el Consorcio presentó cinco (5) historias de usuario previamente liberadas en estado

ACTA NÚMERO

Continuación del Acta *Review Sprint 8 – Req Recaudo*

“resuelto¹.” y cinco (5) HU restantes en estado “abierto”, las cuales están relacionadas con la entrega de la documentación técnica y el diseño de los scripts de pruebas.
[OBJ][OBJ][OBJ] Por lo anterior, se tiene un porcentaje de cierre del 50%; Así mismo a nivel de tareas, se tenían 16 tareas cerradas de 25 comprometidas

	Historia de Usuario en revisión
1	REQ001HU805 - Generación de matriz de prerequisites para despliegue en ambiente pre productivo
2	REQ001HU305 - Aplicar reglas del modelo EyS Formato 1105 (P2)
3	REQ001HU305 - Aplicar reglas del modelo EyS Formato 1105 (P3)
4	REQ001HU306 - Aplicar reglas del modelo EyS (p2)_p4
5	REQ001HU306 - Aplicar reglas del modelo EyS (p2)_p5


Dentro del Sprint 8 se tenían comprometidos 16 casos de los cuales el consorcio ejecutó el 100% de los casos de prueba.

Las historias de usuario asociadas al diseño de los scripts de pruebas y la documentación técnica la cual no se encontraba completa al momento de la ejecución de la sesión y la cual se esperaba completar en el transcurso del día para liberación

5.2. Compromisos

- Durante el cierre de la sesión quedaron los siguientes compromisos:
- El Consorcio realizará la liberación de las historias de usuario relacionadas con el diseño de los scripts de pruebas. (fecha de compromiso: 17/04/2024)
 - El Consorcio realizará la liberación de la historia de usuario relacionadas de documentación técnica. (fecha de compromiso: 17/04/2024)
 - El Consorcio realizará liberación de la estrategia integral de validación de reglas EyS.
 - El consorcio solicitará sesión de trabajo con la DIAN, para validar el proceso que se ejecuta actualmente para el “cambio de estado”.

Participantes:

 Firma Ileana Iguaán Salinas Gerente de proyecto DataR – DIAN	 Firma Patricia Patiño Directora de la Interventoría	 Firma Sandra Castro Product Owner Equipo por Demanda DataR
---	--	---

¹ Resuelto - Corresponde a las historias de Usuario que ya han sido ejecutadas y todas sus tareas asociadas se encuentran en estado Closed, su cambio de estado está dado por el recurso que tiene a cargo la HU, después de hacer la verificación de calidad, validando que las tareas contengan los soportes que evidencien la ejecución de la tarea, así mismo si en el proceso de verificación de la DIAN y la Interventoría se realiza alguna observación la HU deberá cambiar a su estado inmediatamente anterior (Active)